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RESUMEN 
Este trabajo estudia la viabilidad de un recurso natural, el bambú, como materia prima 
para la construcción. Partiendo del interés y al mismo tiempo desconocimiento, que tiene 
la comunidad aborigen Tupí Guaraní Iguopeigenda, localizada en el norte de Argentina, 
en el uso del bambú para aprovecharlo en la edificación de su hábitat.  
Esta comunidad se encuentra en una continua lucha por la tenencia de sus tierras, ya que 
a la falta de titularidad, el monopolio  azucarero San Martín de Tabacal, ha venido 
tomando posesión de dichas tierras  para implantar sus cultivos y además ha 
desmontando áreas de preservación natural causando desequilibrio del ecosistema. 
Ante la problemática expuesta, la comunidad  busca establecer su lugar de residencia en 
los terrenos comunitarios, como un sistema de protección a su sustento económico, que 
es principalmente agrícola. Además de la necesidad de mejoramiento de la calidad de su 
hábitat actual. 
Es así que el resultado de este estudio es la formulación de una alternativa para el 
manejo comunitario del bambú, desde su cultivo hasta los procedimientos que implica su 
aprovechamiento en la construcción. Para conseguirlo se planteó una exploración teórica 
y otra en trabajo de campo que implicó la inmersión en la realidad del contexto.  
Dicha  parte práctica,  se fundamenta en el proyecto ejecutado en la comunidad 
Iguopeigenda “Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la 
mejora del hábitat”, en  colaboración del Centro de Cooperación al Desarrollo CCD UPC, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, Argentina (entidad acogedora y 
principal vinculo institucional con la comunidad) y la asociación de estudiantes AUCOOP. 
De esta manera el trabajo se desarrolla en cinco partes que van enlazando la 
investigación teórica con la  práctica y así mismo generando los criterios base para 
concluir en la alternativa de gestión del recurso. No se pretende establecer una  fórmula 
de proceder,  más bien generar una herramienta que sea útil a la comunidad y facilite la 
toma de decisiones con respecto al manejo del recurso y pueda ser replicable en 
contextos similares. 
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ABSTRACT 
This paper studies the feasibility of the bamboo as a raw material in construction, being 
the aboriginal community Tupí Guaraní Iguopeigenda, located in the North of 
Argentina, who is interested but don’t have the knowledge in the use of this resource for 
building their own habitat. 
The community is continuously struggling for the land tenure. Due they don’t have the 
entitlement of the land, the sugar corporation San Martín de Tabacal has been taking over 
part of the land of the community in order to implement their crops, besides having high 
impacts in natural preservation areas and causing an unbalanced ecosystem. 
Viewing the exposed issue, the community is searching to establish their habitat in the 
communal lands, so that this is a way of secure their livelihood, mainly farming, further the 
need of enhance their habitat quality. 
The outcome of this study is the establishment of an alternative for the bamboo 
community management, from farming to the needed procedures for use in building. A 
state of art and a field work have been done in order to reach the objectives, knowing also 
the reality of the context through the field work. 
The practical side is based in the project executed in the Iguopeigenda 
community “Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora 
del hábitat”,, with the collaboration of the Centro de Cooperación para el Desarrollo CCD 
UPC, UPC, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, Argentina (host 
organisation and institutional main linkage with the community) and the students 
association AUCOOP. 
The study is developed in five parts, where the theoretical and practical part, both are 
linked and establishing the base criteria for concluding the resource management 
alternative. It is not intended to settle a specific procedure, rather to show an useful tool for 
the community in decision making about resource management, as well as being 
replicable to similar contexts. 
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RESUM 
Aquest treball estudia la viabilitat d’un recurs natural, el bambú, com a matèria prima per a 
la construcció, partint del interès i a la vegada desconeixement, que la comunitat aborigen 
Tupí Guaraní Iguopeigenda, localitzada al nord d’Argentina, en l’ús d’aquet material per a 
l’edificació del seu hàbitat. 
Aquesta comunitat es troba en continua lluita per la tinença de les seves terres, doncs 
donat la falta de titularitat, el monopoli sucrer San Martín de Tabacal, ha anat prenent 
possessió de les terres esmentades per a la implantació dels seus cultius, a més de 
generar grans impactes sobre àrees de preservació natural i causant finalment un 
desequilibri a l’ecosistema. 
Enfront de la problemàtica exposada, la comunitat busca establir la seua residencia als 
terrenys comunitaris, a mode de protecció del seu suport econòmic, principalment 
agrícola, a més de la necessitat de millorament de la qualitat dels hàbitats. 
Es aquí que el resultat d’aquest estudi es la formulació d’una alternativa per a la gestió 
comunitària del bambú, des del cultiu fins als procediments que implica el seu 
aprofitament en la construcció. Per aconseguir tal objectiu, es va plantejar una exploració 
teòrica i un treball de camp, el qual serví per a la immersió en la realitat del context. 
Tal part pràctica, es fonamenta en el projecte executat a la comunitat Iguopeigenda 
“Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del 
hábitat”, amb la col·laboració del Centre de Cooperació per al Desenvolupament CCD 
UPC, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, Argentina (entitat receptora i 
principal vincle institucional amb la comunitat) i l’associació d’estudiants AUCOOP. 
El treball es desenvolupa en cinc parts les quals enllacen la investigació teòrica amb la 
pràctica, determinant els criteris base per a concloure amb la alternativa de gestió del 
recurs. No es pretén establir un mètode de procedir, sinó  generar una eina útil per a la 
comunitat la qual faciliti la presa de decisions respecte al maneig del recurs, a la vegada 
de ser replicable a contextos similars. 
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPITULO I 
 
 
Introducción 
Justificación 
Objetivos  
Metodología 
 
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
 
 
8 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Las poblaciones indígenas en Latinoamérica, históricamente han sido despojadas de sus 
territorios, y por consiguiente la transgresión a sus estructuras sociales. Es  así que 
rescatar y reivindicar los valores, los derechos aborígenes omitidos por tanto años, es la 
primera idea que convoca la reflexión para abordar este trabajo, este reto.   
Las comunidades aborígenes del Norte de Argentina, no han sido la excepción a estas 
problemáticas por la lucha de las tierras. Han tenido que asumir nuevos roles, adaptarse 
principalmente a todas las presiones que surgen desde la urbe, las grandes explotaciones 
agrícolas y las variaciones medioambientales.  
Sin embargo, toda esta problemática también ha guiado a las comunidades en una  
búsqueda por fortalecer los vínculos sociales, ya que a través de su organización 
colectiva   han encontrado efectividad en hacer frente a sus dificultades.  
La comunidad Tupí Guaraní Iguopeigenda, es ejemplo de la capacidad de estos grupos 
sociales de reinventarse desde sus valores de origen y trabajar como colectivo para lograr 
el bien común.  
Partiendo de este contexto, la importancia de la cooperación al desarrollo como un 
facilitador para reforzar las capacidades de estas poblaciones. Es así que hace 
aproximadamente 6 años la UPC y el INTA han tenido una relación de cooperación en 
diferentes proyectos. Gracias a este vinculo en el año 2012 estudiantes de la UPC 
pertenecientes a la asociación de estudiantes AUCOOP, realizan una estancia financiada 
por el CCD, en la comunidad Tupi guaraní Iguopeigenda.  
En esta estancia se realiza un taller participativo para el diseño de un centro comunitario, 
durante esta actividad la comunidad expuso las necesidades funcionales  y formales  del 
espacio que deseaban. Es allí donde surge la inquietud de la comunidad por el uso del 
bambú como un material de construcción, alternativo a la madera, pero que a su vez no 
es de uso tradicional en su cultura, por lo tanto no existen conocimientos para su correcto 
aprovechamiento ni se da ningún manejo de silvicultura a estas plantas. 
Es así que en el año 2013, junto con la estudiante que estuvo a cargo del taller con la 
comunidad,  se plantea realizar un proyecto constructivo que cumpliera con las ideas que 
la comunidad había expuesto y al mismo tiempo sirviera de modelo para replicar las 
técnicas constructivas del bambú en una vivienda. Este proyecto fue ejecutado durante 
dos  meses, entre  octubre y diciembre del año 2013, y hace parte de la investigación 
práctica que se plantea en este estudio. 
Sin duda la experiencia, de hacer parte de ese colectivo durante este tiempo significó 
encontrar perspectivas diferentes a las preestablecidas, pero también rectificar la 
convicción del cooperante por ser una herramienta que facilite el desarrollo endógeno.   
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Estudiar la viabilidad del cultivo sostenible del bambú y de los procedimientos adecuados 
a su aprovechamiento como un material alternativo de construcción, que permita dar 
respuesta a una necesidad de mejoramiento en el hábitat y de asentamiento definitivo en 
el contexto específico de la comunidad originaria Iguopeigenda. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 OB.1 Caracterizar el bambú plantado en la zona para analizar las mejores 
posibilidades y prácticas adecuadas a su aprovechamiento.  
 
 OB.2 Proporcionar los datos necesarios, desde el enlace de lo teórico y lo 
experimental,  para generar una  herramienta útil que facilite la gestión comunitaria 
durante todo el ciclo del bambú; desde su plantación hasta su aprovechamiento. 
 
3. METODOLOGIA   
Para el planteamiento de la metodología a seguir en este trabajo, se parte de entender el 
concepto de viabilidad como una posibilidad real desde todas las dimensiones, implica ir 
más allá de un ejercicio teórico o del simple hecho de conocer un territorio; sentirlo, 
vivirlo, crear afectos y hasta odios, interactuar con sus protagonistas, quien sino ellos, 
caracterizan un lugar y a la vez son reflejo de las condiciones de ese sitio que define sus 
costumbres, su cultura, sus construcciones. 
Es por esto que es necesario establecer esa conexión entre lo teórico y lo experimental, 
fundamento del medio para conseguir el objetivo trazado en este estudio.  
De acuerdo  a esto se configuran 5 partes, correspondientes a los capítulos de este 
documento. En la  primera, se introduce al tema de estudio y se delimita los alcances. 
En la segunda se contextualiza el estudio, mostrando un panorama socioeconómico y 
ambiental que va desde lo general a lo particular. 
La tercera parte da una visión del bambú a nivel general y caracteriza el recurso en la 
zona de estudio. Esta parte incluye la identificación morfológica de la especie de bambú 
existente en los terrenos comunitarios, lo cual exigió la toma de datos en el campo.   
Con el desarrollo de  estas tres primeras partes se obtienen los criterios preexistentes, 
que van delimitando la gestión del recurso. 
La cuarta parte, consiste en el análisis de dos proyectos. Se expone el proyecto 
Homestead Bamboo Plantation Bangladesh que forma parte de los Modelos de 
Transferencia Tecnología (TOTEMs)  propuestos por el INBAR y se enfoca en la gestión a 
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escala local, de la plantación de bambú.  Esta fuente documental confiable y que parte de 
situaciones reales en la gestión de la especie de Bambusa encontrada en la zona de 
estudio, sirve como referencia estructural para la construcción de una gestión del cultivo.  
El segundo proyecto analizado es el realizado en el propio contexto de estudio, 
“Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat 
en la comunidad de Iguopeigenda”, obteniendo unos resultados que hubieran sido 
imposibles a través de la investigación puramente teórica. El análisis y diagnostico de 
este proyecto, proporciona datos y criterios que permiten hacer proyecciones cualitativas 
y cuantitativas para todo el ciclo que implica a la gestión del bambú en comunidad. 
En la quinta parte se concreta la alternativa de gestión productiva del cultivo de bambú. A 
través del enlace de criterios establecidos en las partes anteriores y complementando los 
temas pertinentes. De esta manera se concluye estableciendo las fases de gestión. 
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4. CONDICIONANTES  
El Noroeste de la República Argentina (NOA) está conformado por 6 provincias: Jujuy, 
Salta, Catamarca, Tucumán,  La Rioja y Santiago del Estero. En la provincia de Salta se 
encuentra el departamento de Orán y allí el territorio de la comunidad Tupí Guaraní Rio 
Blanco Banda Sur Iguopeigenda (Comunidad Iguopeigenda). 
 
 
 
 
La  comunidad  Iguopeigenda está localizada a 5 Km de la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, principal localidad del departamento (Figura 2). Se accede por la Ruta 
Nacional N° 50, antes de pasar el río Blanco se toma un desvío paralelo recorriendo 
aproximadamente 200 m. Esta comunidad posee 234 ha  de superficie legalmente 
reconocidas, sin contar otras que continúan en proceso de reconocimiento.  
Con excepción del límite norte, el rio Blanco y la estrecha vía de acceso, el territorio se 
encuentra rodeado de las plantaciones industrializadas de caña de azúcar propiedad del 
ingenio San Martin del Tabacal, con quien  mantienen un continuo conflicto por la 
posesión de la tierra. 
 
 
 
 
 
 
Comunidad Iguopeigenda 
Fig. 1 Localización departamento de Oran. Fuente: http://www.labambu.com. 
Fig. 2 Localización departamento de Oran. Fuente: 
http://www.labambu.com. 
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4.1 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 
El grupo étnico Ava Guaraní del noroeste argentino, conocido también como chiriguanos, 
o chaguancos, conforma una parcialidad de la familia lingüística Tupí- Guaraní, con una 
larga historia de migraciones y mestizaje. Las razones de las migraciones son múltiples, 
desde religiosas, políticas, hasta materiales y ecológicas (Bustamante 2010). Como 
consecuencia de la descomposición y recomposición de perfiles y rasgos de los pueblos 
originarios hace que haya una continua redefinición de los contornos y de la 
estructuración de categorías y sujetos incluidos en ese mundo social. En el último siglo se 
fueron cuestionando sus saberes, y por lo tanto se fue desdibujando su identidad, una 
fuerte discriminación y desvaloración hacia su cultura (García 2012).  
 
La comunidad Iguopeigenda, que pertenece al grupo étnico descrito anteriormente,  no ha 
sido excepción de estos procesos migratorios y sus consecuencias. Aunque no se conoce 
una fecha exacta de su asentamiento actual,  presenta antecedentes de hace 
aproximadamente 60 años. Gran parte de la población que actualmente integra esta 
comunidad ha sufrido un desalojo forzoso de sus lugares de origen por parte de 
empresas agroindustriales. Al no tener un apoyo del Estado no encontraron otra 
alternativa de subsistencia que asentarse en su actual territorio para continuar con su 
actividad agrícola, principal fuente de ingreso. No obstante, la población reside en Orán 
(presencia de servicios básicos: agua, saneamiento y energía)  dada la proximidad de 
dicha ciudad a los terrenos agrícolas ocupados.  
 
Sin embargo, en los territoritos agrícolas ocupados inicialmente tampoco se pudieron 
escapar de las presiones de las grandes industrias.  El Ingenio San Martin del Tabacal les 
desalojó, hace aproximadamente unos 20 años, de gran parte de este territorio. La 
comunidad se vio relegada a ocupar unos terrenos cada vez más estrechos y de menor 
calidad medioambiental y económicamente menos productivos. No obstante, en la 
actualidad la comunidad representa un fuerte colectivo y puede hacer frente a la situación 
e impedir su expulsión de estos terrenos.  
 
Esta comunidad ha conservado rasgos propios de un pueblo indígena en su estructura 
social y productiva, como también ha adaptado otros propios de la urbe y en cuestiones 
religiosas, en ese trascurso de subsistir.   
4.1.1  Estructura social  de la comunidad  y núcleo familiar 
La comunidad está conformada por 265 personas pertenecientes a 47 familias,  según 
registro del  último censo (INAI 2007); son legalmente reconocidos como comunidad Tupí 
Guaraní Iguopeigenda, cuando logran su personería jurídica del Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (RENACI), Resolución Nº 86, el 10 de Junio del 2004. 
 
Según el estatuto de la comunidad, el cual es emanado y avalado por el INAI, los 
organismos de dirección, administración y fiscalización de la comunidad son: la 
asamblea, el cual se compone por todos los miembros mayores de 18 años con voz y 
voto; el Consejo de la Comunidad, del cual participan un integrante de cada familia; el 
curaca, el cual es el jefe-guía de la comunidad y que representa la dualidad hombre-
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mujer; y por último la Comisión, constituida por el presidente, el vicepresidente, el 
secretario, el tesorero y 7 vocales (García 2012). 
 
La comunidad reconoce en cada familia una persona cabeza de hogar siendo el miembro 
de la familia que ha tomado posesión del terreno, cultivándolo,  dentro de la comunidad y 
generalmente el principal aportarte económico.  
La escolaridad en los jefes de hogar y sus parejas es muy baja, como máximo han 
alcanzado los estudios primarios, pero la mayoría de sus hijos si continúan al menos 
estudios básicos, un grupo reducido ha alcanzado o avanza en estudios superiores con el 
gran esfuerzo de sus padres, la ayuda de becas o de organismos como MOCASE que 
brindan una educación superior alternativa. Desafortunadamente la mayoría de estos 
chicos no revierten sus conocimientos en el campo ni con la comunidad, migran a 
ciudades más  grandes en busca de trabajos mejor remunerados o simplemente se 
dedican a otras actividades en la ciudad de Orán. 
 
Esa estructura social se ve afectada en ocasiones por casos de maltrato físico o verbal 
entre sus integrantes, situación que poco apoco ha ido cambiando para mejorar; sin 
embargo la comunidad actualmente goza de una estructura fortalecida gracias a su 
capacidad de organización y trabajo en equipo logrando que superen juntos situaciones 
tan difíciles como los desalojos violentos y las inclemencias climáticas; como también se 
reconoce la presencia institucional que ha servido de herramienta y apoyo.  
4.1.2  Actividades productivas  
Los sistemas productivos agrarios predominantes en el departamento de Orán son: caña 
de azúcar (concentrado en complejo agro-industrial), granos, cítricos (pomelo, naranja, 
limón y mandarina), horticultura de primicia (tomate, choclo, zapallito y berenjena), 
frutales tropicales (banana, palta y mango) y forestales (eucalipto y toona). 
 
La comunidad tiene como principal fuente económica la agricultura. La mano de obra es 
puesta por el cabeza de familia, su pareja y la ayuda de los hijos en algunas épocas. Para 
algunas familias la producción agrícola no es suficiente para su sustento, debido 
principalmente a sus límites de superficie para cultivar, la falta de tecnificación y el 
sometimiento a los precios variables del mercado; por tanto padres como jóvenes  buscan 
trabajos temporales en la ciudad, en los cultivos de gran extensión o pequeños 
emprendimientos lejos de la actividad agraria. 
4.1.3  Crecimiento demográfico 
No existen los datos suficientes para determinar cómo ha sido el crecimiento demográfico 
de la comunidad, y aunque su esperanza de vida sobrepasa los 80 años, dadas sus 
condiciones actuales difícilmente se puede llegar a una proyección real en este tema sin 
un estudio específico. Sin embargo, como particularidad, la comunidad no cuenta en su 
censo aquellas personas que por herencia sean parte de este grupo social, pero hayan 
roto cualquier vínculo con su familia o con la tierra; estos casos no son sorprendentes al 
tener familias numerosas donde la capacidad productiva de una o dos hectáreas no es 
suficiente para su sustento y algunos miembros de estas familias empiezan a emigrar y 
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
 
15 
abandonar casi por completo la comunidad. Por lo tanto el crecimiento poblacional 
también estará ligado con la productividad  de la tierra y recuperación de la superficie 
arrebatada por el ingenio azucarero. 
 
Por otro lado se amplía el número de familias sólo si por herencia algún padre decide dar 
independencia de una porción de la tierra a algún hijo y claro está si éste la cultiva, sólo 
así es reconocida como otra familia.  
4.1.4  Tenencia de la tierra 
El tema de tenencia de la tierra es sin duda uno de los más relevantes en la problemática 
de las comunidades aborígenes en Latinoamérica. Para las comunidades indígenas de 
Argentina, tras muchos años de lucha indígena el estado concede una primera 
herramienta de protección  con la reforma constitucional en 1994, el art. 75 inc. 17, el cual 
vale la pena transcribir: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su  identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades,  y la 
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular 
la entrega de otras  aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 
enajenable, transmisible ni susceptible de  gravámenes o embargos. Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás  intereses que 
los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.  
 
En segundo lugar, en la reforma del año 1994 también la Constitución misma incorporó el 
art 75 inc 22 en  el cual enumera once instrumentos internacionales que pasaron a formar 
parte de la Constitución y hoy gozan de jerarquía constitucional. (Maceira 2011) 
 
Pese a la protección que la constitución de 1994 proporcionaba, la comunidad 
Iguopeigenda carecía de personería jurídica y continuaba perdiendo parte de su territorio, 
la intrusión de maquinaria industrial del Ingenio San Martin del Tabacal día  a día 
desmontaba y arrasaba sus cultivos, como única medida de defensa la comunidad 
detenía las maquinas acordonando su territorio con sus cuerpos, se niegan a perder 
nuevamente la tierra y hay una fuerte unión como colectivo para hacer frente  a la 
situación y evitar que el Ingenio los desaloje. Esta situación  mejora en el 2004 cuando 
obtienen la personería jurídica y son reconocidos como comunidad aborigen y por lo tanto 
se delimita su territorio de actual asentamiento. 
 
Como antecedente importante también se encentra la sanción de la Ley Nacional 26.160 
de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía por un plazo de cuatro años, la 
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o 
desocupación de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas 
originarias del país. El plazo mencionado ha sido prorrogado en virtud de la ley N° 26.554, 
hasta el día 23 de noviembre de 2013 (Mioni 2013). Sin embargo los conflictos territoriales 
continúan y parte de los terrenos en juicio,  los instrumentos jurídicos no son del todo 
efectivos y aun falta la obtención de la titularidad de la tierra para cada familia, como 
muestra de la incapacidad del estado para dar resolución rápida al conflicto la ley en 
mención se prorroga nuevamente hasta el 2017. 
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4.1.5  Perspectivas de desarrollo 
La resolución de forma definitiva al conflicto territorial para la comunidad Iguopeigenda, y 
en general los pueblos aborígenes en Argentina, será clave en su desarrollo integral y 
sostenible. Con respecto a este tema se avanza actualmente con el Programa Nacional 
de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, llevado a cabo por el INAI con el 
objetivo principal de “Realización del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la 
situación dominial de las tierras  ocupadas por las Comunidades Indígenas”; si bien  el 
producto final de este relevamiento no considera la titularidad de los terrenos si servirá 
como una herramienta fundamental y de garantía para iniciar el proceso de titularidad a 
termino satisfactorio.  
Por otro lado hay una urgencia en la reforma agraria Argentina, buscando favorecer mas 
al pequeño agricultor que a los grandes productores, como ha venido sucediendo en los 
últimos años con los cultivos intensivos de soja y caña de azúcar en esta región. No 
obstante organismos nacionales como el INTA hacen presencia en la comunidad 
implementando sus programas tanto a nivel agrario como social por medio de sus 
extensionistas que además prestan apoyo técnico efectivo.  
A medio plazo uno de los proyectos que se pretende implementar en la comunidad a 
cargo del INTA es el riego por goteo. Se cuenta con estudios preexistentes, acerca del 
acuífero y la calidad del agua, que dan viabilidad a dicho proyecto. En este mismo marco 
se  contempla la construcción de pozos necesarios para lograr la cobertura total y el 
mejoramiento de los pozos existentes que han sido elaborados por la misma comunidad, 
para el consumo y el riego manual en sus posesiones; algunos con mampostería y otros 
encofrados en hormigón, pero sin un sistema adecuado de extracción y ni tapas.  
Las redes de saneamiento y energía son también inexistentes en la comunidad, el 
sistema sanitario actual son letrinas, sin ningún tratamiento de las aguas.   
En cuanto al sistema de energía no se conoce ningún plan concreto que pretenda la 
accesibilidad al total de las familias; solo se ha recibido la visita de EDESA, empresa que 
provee energía eléctrica a la provincia de Salta, a petición de la comunidad para abrir la 
posibilidad de construcción  de una red. En la actualidad sólo algunas familias poseen 
generadores o bombas que facilitan sus tareas en el campo. 
Es claro que el acceso a los servicios básicos con tecnologías sostenibles es urgente 
para facilitar el desarrollo de la comunidad y su asentamiento definitivo, pero debe estará 
acompañado de la   presencia del estado para garantizar sus derechos en plenitud. 
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4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 
La provincia de Salta se caracteriza por un amplio rango de variabilidad de ambientes, 
presenta altitudes desde los 300 hasta los 4000 msnm, dentro de esta área existe una 
gran biodiversidad. En la provincia se encuentra la zona de Yungas, con bosques de 
ambiente selvático y dentro de ésta una área llamada Yungas en transición, selva 
pedemontana, que ocupa unas 2.500.000 ha, es relativamente más seca, más simple 
estructuralmente y menos diversa. A este sector denominado también “tierras bajas” 
donde los ríos llegan con fuerza desde la altura hasta el inicio de la planicie, es donde se 
encuentran las comunidades guaraníes (García 2012) y se sitúa allí los terrenos de la 
comunidad Iguopeigenda, con  ubicación georeferenciada S 23º 05´13´´; W 64º 19´30´´, 
altitud de 349 msnm.   
La selva pedemontana ha sufrido un deterioro progresivo desde los años 30, generado 
principalmente por la agroindustria y explotación insostenible de madera, en donde el 
90% de la superficie ya fue transformada en extensos cultivos de caña de azúcar, trigo y 
soja, además del manejo inadecuado de las aguas tal como el desvió de causes de los 
ríos, presas y contaminación con agroquímicos. Ese deterioro representado en los 
cambios climáticos y en general en las alteraciones de los servicios eco-sistémicos, es 
invaluable en costos sociales y medioambientales (García 2012). 
Por lo anterior es evidente la urgencia de planes de manejo de los recursos naturales con 
una perspectiva de sostenibilidad, que exija verdadera responsabilidad a la agroindustria 
y al mismo tiempo integre la población más vulnerable como lo son las comunidades 
originarias. 
4.2.1 Clima 
Orán está ubicada en la zona fito-geográfica denominada Yunga, Selva Tucumano 
Oranense o Tucumano-Boliviana  y en consecuencia su clima es subtropical, cálido y 
húmedo, con estación seca invernal y estación húmeda en verano (intensas 
precipitaciones estivales).  El régimen pluviométrico es de 1.000 mm anuales, según el 
Sistema Integrado de Información Agropecuaria de Argentina. 
 
Las características térmicas son: temperatura media anual de 21,4 °C, con veranos con 
temperaturas extremas de hasta 45 °C y húmedos (78% H.R.), e inviernos templados con 
una frecuencia de heladas de 1 a 2 días en el mes de Julio, no inferior a -1°C, de 3 a 5 
horas de duración (AER Orán. 2004).  
 
En el último año (2013) se puede ver las alteraciones meteorológicas, con una  sequía 
prolongada,  temperaturas que superaron la media (ver fig. 3 y 4 ) y heladas amplias que 
arrasaron los cultivos, afectando principalmente al pequeño agricultor. 
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4.2.2 Recursos hídricos 
El territorio de la comunidad Guaraní Iguopeigenda hace parte de la subcuenca Blanco, 
que pertenece a la cuenca Alta del Río Bermejo, dentro de estas el río Blanco o Zenta; río 
que desemboca posteriormente sobre la margen derecha del río Bermejo. La pendiente 
general de la cuenca es fuerte (0.5), aunque luego del quiebre de pendiente es del orden 
del 0.01, así cruza el puente de Ruta Nacional Nº 50 y el terreno de la Comunidad. 
Fig. 4 Temperaturas medias mensuales de Orán registradas en el año 2013 y  las medias registradas de los 
últimos 10 Año. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Argentina. 
Fig. 3 Precipitaciones mensuales de  Orán (año 2013). Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Argentina 
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A consecuencia de la forma y pendientes el tiempo de concentración es corto, es decir 
que tiende a un rápido desagote a expensas del aumento de la velocidad de 
escurrimiento y la consecuente erosión del lecho y márgenes. También es posible inferir 
que las lluvias con intensidades superiores a la media desborden márgenes e inunden 
parte de la llanura aledaña, por el propio escurrimiento de la cuenca más el efecto de 
remanso del río receptor como fenómenos naturales. Sumado a esto la extracción de 
áridos de la empresa Monterubio ha modificado el lecho artificialmente, alterando la 
estabilización y dinámica natural propia del río (Boasso, 2010). 
Dados los antecedentes del desborde el rio Blanco se han realizado obras en defensa 
con gaviones en parte del margen más comprometido. Estas obras cubren parte 
colindante con  la comunidad, pero no en su totalidad estando aun en riesgo.  
  
Tanto las aguas  del río Blanco como del río Pescado son captadas en su totalidad por los 
ingenios azucareros en la época seca, sin poder ser aprovechadas por el pequeño 
Iguopeigenda 
Pendiente 
Fig. 5 Pendientes Subcuenca Blanco. Fuente: EEA Salta 
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agricultor, por lo tanto esta población riega solamente con agua de los pozos en la época 
seca.   
Actualmente la extracción de agua se hace del acuífero libre superior, cuyo nivel freático 
se encuentra entre 6 y 8 metros por debajo del nivel del terreno; estas aguas son 
aprovechadas para el  riego y consumo (Boasso, 2010). Según el análisis realizado por 
INTA AER Tartagal,  con relación a la explotación del acuífero, el acuífero permite  
proporcionar el agua suficiente para el riego de toda la superficie de la Comunidad sin 
ningún riesgo de equilibrio del conjunto acuífero-río. 
4.2.3 Suelos 
Los suelos de esta zona son principalmente aluviales y de composición muy variable. Son 
profundos (80 cm), ricos en materia orgánica y aptos para desarrollar cualquier tipo de 
plantación con cultivos hortícolas, frutícolas, ornamentales  y forestales. El pH oscila entre 
6.5 a 8. Tanto la textura de las capa superficial como del subsuelo es básicamente 
arenosa. 
Su relieve casi plano, con una pendiente que no sobrepasa el 1%. El riesgo de erosión 
eólica de estos suelos, es prácticamente inexistente. 
4.2.4 Sistema agrícola de la comunidad  
La comunidad Iguopeigenda se ha especializado en la producción de bananas. Este 
cultivo ocupa el 80% de los terrenos plantados actualmente, en el 20% restante se cultiva 
maíz (segundo lugar de escala productiva), hortalizas y cítricos, principalmente para el 
autoconsumo aunque, ocasionalmente, si hay excedentes son comercializados en el  
mercado municipal de Orán. 
Dentro de los terrenos agrícolas se pueden encontrar parcelas familiares de 2 ha en 
promedio y otras fincas de cultivo comunitario que son trabajadas por toda la población de 
Iguopeigenda y su producción igualmente repartida.  
El uso de tecnología en los fincas es casi inexistente, la mayor parte de estos agricultores 
realiza las operaciones de riego y curado de los cultivos manualmente. En el caso de la 
banana algunos agricultores realizan el proceso de limpieza, embalaje y traslado de la 
fruta a la ciudad para dejarla  en una cámara de climatización y posteriormente venderla 
en el Mercado Municipal. Otros simplemente venden la fruta a pie de finca.  
Cabe anotar que el sistema de comercialización actual de la producción agrícola pone en 
desventaja a estos agricultores de pequeña escala, ya que los precios del mercado son 
bastante inestables y los márgenes comerciales suelen ser mayores para los 
intermediarios. 
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CAPITULO III 
El bambú 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL BAMBÚ  
En este apartado se describen las características más destacables del bambú tanto 
generales las referenciadas a nivel bibliográfico como las recogidas “in situ”.  
Esta información permite identificar  la especie de bambú  que se cultiva en la Comunidad 
(Tabla 1) así como la obtención de los datos necesarios para el análisis de posibilidades 
en la gestión y aprovechamiento del recurso, cumpliendo con los objetivos planteados en 
este trabajo. 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS  
El bambú posee dos características biológicas que las hacen ser plantas extraordinarias: 
su ciclo de floración largo y su rápido crecimiento, algunas especies en optimas 
condiciones ambientales pueden llegar a crecer 1.25 m cada 24 horas  (Mercedes, 2006). 
El género Bambusa pertenece al orden  Graminea y su clasificación taxonómica se 
detalla en la figura 6. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 6 Clasificación taxonómica del bambú.  Fuente: Elaboración propia a partir de Londoño 2002 
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Los bambúes son plantas con una gran diversidad morfológica; las hay de pocos 
centímetros y tallos herbáceos hasta bambúes de 30 metros de altura y tallos leñosos. 
Debido a su naturaleza especializada y a su floración infrecuente, se le ha dado mucha 
importancia a sus estructuras morfológicas (Fig.7) tales como rizoma, culmo, yema, 
complemento de rama, hoja caulinar y follaje. (Londoño, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rizoma es la estructura principal por la que los bambúes se soportan, se reproducen y 
amplían su territorio, es donde se acumulan los nutrientes de la planta, se caracteriza por 
su posición típicamente subterranea, por la presencia de yemas, de bracteas, y de raíces 
adventicias o primordios de raíces. De acuerdo a su habito de crecimiento existen tres 
formas básicas de rizoma: paquimorfo (simpodial), leptomorfo (monopodial) y amfimorfo 
(McClure, 1966; 1973; Judziewicz et al., 1999) 
 
 
1. Culmo, 2. Base del culmo, 3. Cuello del 
rizoma, 4a. Brote, 4b. Shoot del brote,  Raíz 
del brote, 6. Internudo, 7. Cresta ganglionar,   
8.Intranudo, 9. Cicatriz de la vaina, 10. Piel 
del culmo, 11. Pared del culmo, 12. Piel 
interior del culmo, 13. Diafragma, 14. 
Cavidad del culmo  
Paquimorfo Leptomorfo
morfo 
Amfimorfo 
Fig. 7 Izq. Clasificación taxonómica del bambú.  Fuente: http://www.kilombotenonde.com /  
Dcha. Estructura del culmo. Fuente: Yuming 2010 
 
 
Fig. 8 Tipos de rizoma.  Fuente: http://www.kilombotenonde.com 
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El culmo es el eje aéreo segmentado que emerge del rizoma, consta de cuello, nudos y 
entrenudos. Se le denomina cuello a la parte de unión entre el rizoma y el culmo; nudo a 
los puntos de unión de los entrenudos siendo la parte más resistente del culmo; 
y entrenudo a la porción del culmo comprendida entre dos nudos.  
Generalmente tienen forma cilíndrica y pueden ser huecos o macizos, no tiene 
crecimiento diametral, disminuyendo proporcionalmente con la altura. Generalmente en 
un culmo se observa un incremento gradual en la longitud del entrenudo de la base hacia 
la porción media y luego una reducción hacia el ápice. 
 
Con relación al hábito de los culmos, los bambúes se pueden agrupar en estrictamente 
erectos, erectos pero arqueados en la punta, estrictamente escandentes y trepadores, y 
erectos en la base y escandentes en la parte superior. (Londoño 2002) 
 
Las ramificaciones son muy importantes por que sostienen el follaje, estructura básica en 
el proceso fotosintético. Están dispuestas en forma de abanico, varían mucho durante los 
diferentes estados de desarrollo de la planta, sin embargo, la forma más típica de 
ramificación se observa en la parte media de los culmos adultos. En algunos bambúes las 
ramas basales se modifican y llegan a transformarse en espinas 
 
Las hojas en el bambú pueden diferenciarse “en hojas verdaderas” que están en las 
ramillas finales y generalmente son de forma lanceolada y vainas del culmo llamadas  
hojas caulinares, estas crecen en los nudos, tienen una función protectora de la yema y 
se caen cuando los entrenudos dejan de crecer, solo una minoría puede persistir por un 
año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las inflorescencias y los frutos del bambú, la información aunque abundante aún es 
incompleta debido a largos ciclos de floración, por tanto no se revisa en este documento 
aunque constituyen un importante campo de investigación hacia la identificación de las 
especies. 
 
1. Limbo 
2. Pecíolo de la hoja  
3. Vaina de la hoja 
4. Aurícula de la hoja 
5. lígula 
6. Fimbrias 
7. Lígula 
8. La funda (hoja) 
9. Aurícula  
10. Lamina caulinar. 
 
Fig. 9 Estructura de la hoja y la vaina. Fuente: Mc Clure, F. A. 1966 
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5.2 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES  
Geográficamente el bambú se encuentra en el trópico, subtrópico y áreas templadas de 
todos los continentes, excepto Europa donde no hay especies nativas. La distribución 
continental aproximada es el 67% en Asia y Oceanía; 3% en África y 30% en América 
(Hidalgo, 2003). 
Existen más de 1200 especies y aun muchas sin clasificar, en América su distribución 
natural se extiende desde los 25º  - 39º   latitud norte, en la parte oriental de los Estados 
Unidos hasta los 47º latitud sur en Argentina y Chile; y desde el nivel del mar hasta las 
regiones más altas de los Andes ecuatoriales (Mercedes 2006). 
 
 
Como se ve en la Fig.10 el bambú se desarrolla en una extensa distribución geográfica 
debido a su gran adaptabilidad a diferentes condiciones de clima y suelo, es decir, se 
adapta a diferentes condiciones ecológicas y ambientales.  
A continuación se describen algunos parámetros ambientales para el establecimiento de 
su cultivo: 
- Régimen pluviométrico: El rango de requerimiento pluviométrico promedio anual 
del bambú va desde un mínimo de 1.000 mm hasta más de 4.000 mm. Se requiere 
que lluevan al menos 100 mm/mes durante 6 meses para garantizar el desarrollo 
mínimo del bambú. El desarrollo y emergencia de los brotes requiere de al menos 
100 mm y los rizomas crecen con 200 mm  o más al final del verano. En los 
bosques  húmedos subtropicales se dan estas condiciones hídricas. 
- Humedad relativa: El mejor crecimiento y desarrollo de la especie se da en lugares 
con elevadas humedades relativas (80%), es decir, en zonas con bajo déficit en 
contenido de vapor de agua atmosférico. 
- Régimen térmico: Se adapta a un amplio margen térmico (9° a 36°C), sin embargo  
su  temperatura óptima de desarrollo vegetativo se sitúa entre los 20° y 26° C 
(Soderstrom,and Calderó, 1979; Liese,, 1985). 
- Suelos: Prefiere suelos aluviales y bien drenados. No resiste suelos salinos. 
Algunas especies de bambú pueden crecer en suelos con pH de hasta 3.5, pero 
en general el pH óptimo se encuentra entre 5.0 y 6.5 (Liese, W, 1985).  
- Irradiación: Las plantas de bambú exigen abundante luz al inicio de su desarrollo 
(Mercedes 2006). Por eso prefieren los terrenos llanos donde pueden recibir una 
radiación solar más uniforme. 
NOA 
Fig. 10 Distribución de bambú en el mundo. Fuente: Yuming 2010 
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5.3 FASES DE DESARROLLO  Y  PRODUCTIVIDAD 
Dado el hábito perenne del bambú y a que su manejo productivo está basado en el 
desarrollo de sus tallos (Fig.11), estos tienen un ciclo de vida de 4 a 7 años y se pueden 
considerar las siguientes etapas, según CEDAF 2006: 
 
1. Fase de renuevo o brotación: Es aquella en la que los culmos, cogollos o brotes están 
emergiendo, los entrenudos no se han elongado o estirado y están presentes las hojas 
caulinares. Temporalmente corresponde a edades menores de 180 días. 
 
2. Fase juvenil: También es llamada biche. En ella las hojas caulinares están 
parcialmente caídas, las ramas empiezan a desarrollarse, el color de los brotes es de un 
verde intenso. La mayoría de los entrenudos se han desarrollado en tanto que los nudos 
comienzan a presentar una coloración blancuzca.  
 
3. Fase madura, adulta o comercial: Los tallos se tornan a verde pálidos, las ramas están 
totalmente desarrolladas, la madera se torna resistente y si la zona es relativamente 
húmeda los tallos presentan algunos líquenes.  
 
4. Fase de sazonamiento: La madera empieza a perder resistencia y se va llenando de 
líquenes. El follaje es poco denso y el color de los tallos es verde-pálido y amarillento.  
 
5. Fase sobremadura o vieja: Se empiezan a notar signos de degradación en los culmos 
(quebraduras o rajaduras en los tallos). Hay poco follaje en las ramas y da la apariencia y 
sensación de estar seco. 
 
 
 
 
 
Fig. 11 Identificación edades del bambú.  Fuente: Morán INBAR Report no 25 
  0 a 3 años          3 a 4 años   más de 5 años 
Brote 
Renuevo 
Verde 
Madura 
Vieja o seca 
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La mayoría de los bambúes se pueden cultivar fácilmente y para su establecimiento hay 
que tener en cuenta si el objetivo es comercial,  conservacionista u ornamental. En las 
plantaciones con propósito comercial se recomienda distancias más amplias de siembra 
entre surcos que entre plantas con el fin de lograr una mayor incidencia de los rayos 
solares sobre el cultivo. (Londoño 2012) 
Los rendimientos en una hectárea de bambú maduro (de 5-6 años) es aproximadamente 
de unos 6.000 culmos, de los que se aprovechan unos 1.200 por año. (Martirena 2007). 
Con buenas prácticas silviculturales una mata puede producir entre 20 a 50 culmos 
anualmente donde los porcentajes de un rodal varían en promedio así: rebrotes 5%, joven 
o viche 25%, adulta 65%, seca 5%. (Held 2003). 
El bambú tiene múltiples formas de aprovecharse tanto en sus diferentes fases de 
desarrollo como los usos propios de milenarias culturas, es así que  en términos 
cuantitativos la productividad de este recurso está sujeta a su uso final (Fig. 12). En el 
caso de la explotación del bambú en la construcción  la utilidad óptima se obtiene 
después de los 3 años de edad, con las cañas maduras es posible el uso de 
aproximadamente 4 secciones de un culmo con aplicaciones diversas en una edificación 
desde la estructura hasta sus cerramientos. 
 
 
 
Fig. 12 Partes y usos de una guadua.  Fuente: Burbano 2010 (Tomado de: Proyecto UTP-GTZ) 
 
 
 
 
 
 
Se repica en el suelo como 
aporte de materia orgánica. 
Se utiliza en la construcción 
como correa de techos. Se 
emplea como tutor en cultivos 
transitorios 
 
Se usa como elemento de 
soporte en estructuras de 
concreto. También como 
viguetas para formaletear 
planchas y como postes de 
espalderas en cultivos. 
De esta sección se elabora 
generalmente la esterilla, la 
cual tiene múltiples usos: 
construcción de paredes, 
casetones y formaletas de 
planchas. Esta parte se usa 
como vigas y columnas en 
construcciones nuevas de 
guadua. 
 
Mejor sección para usar en 
columnas. También se usa 
para cercos. 
En decoración, muebles, 
artesanías. 
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5.4 IMPACTOS AMBIENTALES  
En las culturas que tradicionalmente aprovechan el bambú, se reconoce como un recurso 
que genera más  impactos positivos que negativos  tanto a nivel económico como social y 
medioambiental.  
A continuación se citan algunos impactos ambientales destacables en el reporte técnico 
No 20 del INBAR (Janssen 2000) y determinados por el Proyecto Nacional de Bambú en 
Costa Rica (1990) así: 
 Desarrolla un sistema de raíces extenso en poco tiempo que sirve de apoyo al 
suelo y evita la erosión por lluvia. 
 
 Evita  la necesidad de maquinaria pesada para la tala y el transporte por ser un 
material liviano en comparación a maderas estructurales.  
 
 Mejora la estructura física de suelos muy compactos. 
 
 Incrementa la fertilidad del suelo, se mejora por la protección a la exposición y el 
aporte de material orgánico. Puede disminuir la fertilidad por extracción de ciertos 
nutrientes, si se maneja como un monocultivo o con otras plantas. 
 
 Retiene  la humedad a nivel de agua subterránea. El bambú consume agua, pero 
esto es más que compensado por la reducción de la evaporación creado por el 
techo de hojas y por la capa de hojas caídas, debido al aumento de la 
permeabilidad de los suelos, la pérdida de agua de escorrentía se reduce, lo que 
permite más agua para penetrar en el suelo y permanecer en la zona. 
 
 Favorece una mejor calidad del agua subterránea. 
 
 Contribuye a la estabilización de humedad y temperatura. 
 
 Propicia la microfauna en el suelo. Ofrece un ambiente rico para insectos, aves y 
algunos mamíferos. Los insectos encuentran alimento suficiente en los bambúes, 
y a su vez actúan como alimento para las aves. Para los mamíferos en necesidad 
de la fruta el acceso a otros tipos de bosque es necesario.  
 
 Aporta en el balance de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera gracias a su 
rápido crecimiento que implica una gran actividad fisiológica. 
 
 Tiene un ligero efecto de laterización del suelo. Para algunas especies de bambú 
se encuentra un leve efecto negativo sobre el nivel de pH del suelo ya que es 
ligeramente ácido en estas áreas. 
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5.5 GENERALIDADES DEL BAMBÚ EN EL NOA  
A pesar de que en Argentina no se registra una tradición muy marcada en la producción 
de bambú como elemento constructivo, en la última década se reconoce un interés para 
su aprovechamiento. No obstante sigue siendo más aplicado como material de artesanía 
o para fabricar instrumentos musicales.  
 
En las provincias de Misiones, Buenos Aires y en el NOA se han creado  empresas 
dedicadas al cultivo del bambú en vivero y a su explotación en la construcción. En 
relación a este interés productivo en la Universidad Nacional de Tucumán se están 
desarrollando distintos trabajos de investigación, sobretodo relacionados con las sencillas 
y modestas construcciones de cañas huecas muy difundidas en el este tucumano y en el 
pedemonte de los cerros, con miras a mejorar tecnologías populares (Saleme 2008). 
Dentro de este mismo marco en la carrera de arquitectura, la Cátedra de Estructuras 
posibilita a los alumnos realizar experiencias con bambú a escala real; enseñanza que 
sigue vigente y es liderada por el  arquitecto Horacio Saleme, quien es pionero en el tema 
de estructuras con bambú en Argentina.  
En el NOA se encuentran alrededor de 7 géneros y 20 especies diferentes de bambú, 
según el estudio de identificación realizado por la especialista en taxonomía de bambú 
Ximena Londoño (2006).  
 
En la zona de estudio, Orán, se pueden encontrar tanto especies nativas como 
introducidas, no obstante las especies más abundantes  son las introducidas. El 
desarrollo de estas especies se remonta a las primeras décadas del siglo XX. En esta 
época el  ingenio azucarero San Martin de Tabacal tenía vínculos comerciales con Asia, 
importando varias clases de bambúes tropicales que en ese momento se plantaron y 
propagaron como una defensa contra la erosión en los márgenes de ríos, arroyos y 
canales de riego. Hoy en día, el Ingenio cuenta con las existencias de bambú más 
importantes de Argentina. 
 
En Orán, hay un bosque compacto en Vado Hondo, terrenos del ingenio,  con más de 30 
hectáreas, luego hay pequeños bosques macizos en los sitios donde se situaban las 
colonias de obreros antes de la mecanización, estos en general son de 1 hasta 4 
hectáreas (fig. 13) y luego todo es fajas protectoras de canales con un ancho de plantas 
de entre 35 y 40 m cuando la línea es doble. En total puede llegar a cubrir 
aproximadamente las 200 -250 hectáreas. 
 
El 95% o más es Bambusa balcooa, siguiendo a continuación Bambusa arundinacea y 
tercera Bambusa vulgaris (Saleme, 2006). 
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5.6 BAMBÚ EN LA COMUNIDAD IGUOPEIGENDA 
El cultivo de las plantas de bambú en la comunidad se ha venido haciendo sin ningún 
sistema agrícola establecido, sobre o cerca al margen del rio Blanco y próximo al acceso 
de los terrenos comunitarios (Fig. 14), se puede reconocer aproximadamente 10 plantas 
en este sector, la  mayoría en fase de desarrollo joven, solo una con más de 4 años de 
edad. Las jóvenes no superan un metro de diámetro, con 10 a 25 culmos, mientras la 
planta más adulta (Fig. 15) ocupa aproximadamente 3 metros en su base con un 
promedio de 60 culmos en diferentes fases de desarrollo. 
 
 
 
Terrenos Ingenio San Martin del 
Tabacal 
Rio Blanco 
Terrenos Comunidad  
Iguopeigenda 
Ruta nacional 50 
Vía de acceso a la  Comunidad  
Limites de terrenos reconocidos legalmente (234 ha.) 
Zona de plantación de bambú Comunidad  
N 
Fig. 14 Terrenos comunidad Iguopeigenda Fuente: Elaboración propia a partir de imagen Google Earth 
2013 
 
Fig. 13 Bosque de bambú en el Ingenio Tacabal. Fuente: http://www.azucarchango.com.ar 
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También se pueden encontrar otras plantas de bambú de forma aislada en las posesiones 
de las familias, sembradas de forma aleatoria y sin ningún tipo de aprovechamiento fuera 
del forestal. En los límites del territorio de la comunidad, el Ingenio San Martín de Tabacal 
ha continuado fomentando la siembra de bambú como protección a la erosión.  
Se identifican 3 especies de bambú leñoso del genero Bambusa en la Comunidad, una de 
ellas Bambusa vulgaris variedad Vittata (Fig. 16) originaria de China, es el bambú más 
cultivado en el mundo como planta ornamental, se distingue de la especie tipo por sus 
entrenudos de color amarillo intenso con rayas verdes desiguales, el culmo alcanza una 
altura promedio de 15 metros y diámetros entre 5-12 cm, entrenudos de 20-25 cm. 
(Londoño 2006).  
 
 
Otra especie caracterizada por sus culmos más delgados de 5 cm en promedio, alturas 
entre 15-20 metros, entrenudos de 30- 45 cm, sus rizomas simpodiales de cuello corto, 
las matas existentes alcanzaban más de un metro de diámetro. La tercera especie 
identificada, es la de mayor interés por su potencial de explotación y es la más  
propagada en la zona; esta es descrita con más detalle en el siguiente apartado. 
 
 
Fig. 15 Izq. Planta más adulta de la comunidad. Dcha. Planta joven de la 
comunidad Fuente: Ing. Matías Rodríguez INTA Orán 2013 
 
Fig. 16 Izq. Plantas en una chacra familiar de la comunidad, Ctro. Entrenudo 
Bambú vittata, Dcha.  Bambú de culmos de 5cm diámetro. Fuente: Propia 
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5.7 IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE Bambusa balcooa 
Se determina que la especie Bambusa balcooa es la existente en la comunidad y la 
utilizada en el proyecto de construcción referenciado en  el Anexo 1.  
Esta identificación se logra en dos etapas, la primera con la revisión morfológica de las 
especies existentes en el NOA, para lo cual se explora principalmente las especies 
descritas por el Royal Botanic Garden Bhutan (Noltie, 2000), National Bamboo Mission 
India (Salam, 2008) y la investigación de la taxónoma Ximena Londoño para el Bamboo 
en Argentina (2006). Una segunda etapa que consiste en la descripción macroscópica 
realizada con las plantas de la comunidad, que se muestra en la Tabla 1 para la cual se 
tomó como soporte A Guide to the Collection of Bamboo INBAR (1999).  
La Bambusa balcooa de origen asiático se extiende hasta los  los 600 msnm. Crece en 
cualquier tipo de suelo, aunque prefiere los de textura pesada, con buen drenaje. 
Presenta floración gregaria con un ciclo de 35 a 45 años. El uso común de esta especie 
es en la construcción para aplicaciones estructurales pero una gran cantidad también se 
utiliza en las industrias de pulpa y papel (Salam 2008). 
 
 
Habito (Foto 1) 
Formación de matas aisladas, compactas, definidas y cespitosas. Erecta y arqueada en 
el ápice. 
Rizoma (Foto 2-3) 
Paquimorfos de cuello corto, casi vertical. La base del culmo no se encuentra en la parte 
subterránea y el culmo aéreo es generado directamente por el rizoma, que, en este caso 
se considera como la base del culmo (Hidalgo, 2003). 
Raíces en la parte baja, superficiales no penetra en la tierra más de 60 cm. 
Culmo (Foto 4) 
Longitud total del culmo entre 20 a 25 metros. 
Diámetro y espesor al cuarto nudo: Entre 8 a 12,5 cm y de paredes gruesas con 
espesores entre 1,8 y 2,5 cm 
Nudo y entrenudo (Foto 5-6) 
Entrenudos de 20 a 40 cm, cubierta con cera y pelusa café al comienzo hasta volverse 
brillante en su estado joven, verde oscuro con machas violáceas en estado maduro. Los 
nudos presentan raíces aéreas, con anillos blanquecinos. 
En las plantas de la comunidad predominaron los entrenudos de 25 cm longitud. 
Tabla 1 Caracterización morfológica de la especie de bambú  en la comunidad Iguopeigenda.  
Fuente: Elaboración  propia 
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Hoja caulinar (Foto 7-8) 
Hoja triangular ancha, caduca, con gran densidad de pelos marón oscuro en su superficie 
adaxial, en la superficie abaxial también presenta pelos pero en menor densidad, 
aurículas muy pequeñas o ausentes. Lígula ondulada, lamina puntiaguda de 4 a 5 cm de 
longitud. 
Brotes y ramificaciones (Foto 9-10) 
A partir del 4 nudo aparecen las ramificaciones, los brotes con múltiples ramificaciones y 
una rama  predominante.  
Las ramas centrales muy largas y presenta formación de espinas. 
Hojas (Foto 11-12) 
Lanceoladas y oblongas, de 15-30 cm de largo, 2.5 a 5 cm ancho, ápice puntiagudo y de 
base redonda, con peciolo corto. Disposición en forma palmeada. 
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5.8 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS LOCALES 
Los casos documentados se desarrollan en Orán, con la particularidad de ser pioneros en 
la zona por establecer un mercado  lucrativo  a través de la explotación del bambú para 
uso en la construcción. Estos casos reflejan el potencial del bambú en la localidad 
referente a este estudio. 
5.8.1 Vivero Forestal Orán  
Hace aproximadamente 10 años este vivero, implementó el cultivo de bambú, 
principalmente por un interés de producir postes para la construcción, realizando un 
esquema de cosecha y preservación, no de siembra, a partir de las existencias locales 
que sumaban más de 200 ha de cortinas protectoras, esencialmente de Bambusa 
balcooa.  
Posteriormente se realizó una nueva plantación siembra de 3 ha con otras especies de 
bambú tanto introducidas como nativas, la mayoría con características para el 
aprovechamiento en la construcción, entre estas Bambusa bambos, Guadua chacoensis, 
Dendrocalamus asper, Guadua angustifolia, Bambusa ventricosa. La propagación se 
realizó  por medio de plantines y secciones de culmo.  
No obstante, se produjeron problemas de comercialización importantes, debido 
principalmente a que en la zona no existía un mercado establecido para este producto, 
que permitiera su venta y difusión. Además la credibilidad de la calidad del bambú era 
todavía incipiente.  En consecuencia la producción obtenida no resultó vendible, a pesar 
de que el precio del producto era inferior al de postes de madera. A pesar de esta adversa 
situación de comercialización, la empresa sigue manteniendo las plantaciones de bambú.  
5.8.2 Empresa La bambú  
En el año 2006 nace la empresa La bambú debido al interés de algunos empleados del 
Ingenio San Martín de Tabacal para el aprovechamiento del bambú en arquitectura y al 
hecho de que en sus fincas había grandes plantaciones de dicha especie, sin desarrollar 
ninguna  actividad económicamente rentable.  
Su centro de tratamiento y almacenamiento se estableció en la localidad Hipólito 
Yrigoyen, a 15  km de la ciudad de Orán. A este centro de tratamiento los culmos de 
bambú llegan listos para ser tratados, ya que el corte de ramas, yemas y limpieza se 
realiza en los campos de cosecha. El método de preservación es el mismo utilizado en el 
Vivero Forestal, varia en la concentración de las sales, en el vivero 10% , en este caso es 
del 4 %, es decir 2% de bórax y 2% de ácido bórico. El bambú permanece entre 3 a 5 días 
inmerso en las soluciones de boro, es retirado y se deja escurrir sobre unos andamios 
metálicos colocados sobre la misma pileta. Posteriormente se trasladan a un galpón  (Fig. 
17) hasta cumplir su proceso de secado, son clasificados y almacenados allí mismo.  
El principal ingreso económico de la empresa está en la construcción de proyectos 
arquitectónicos, han tenido experiencias con buenos resultados, a nivel nacional y 
algunos proyectos desarrollados en Uruguay usando las cañas producidas en la zona de 
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Orán. También han explorado la venta de elementos prefabricados (Fig. 17), postes de 8 
a 12 cm de diámetro con longitudes hasta de 6.40 mt y esterillas, encontrando un 
mercado menor en estos elementos.  
Continúan la búsqueda de opciones comerciales  estudiando posibilidad de de 
prefabricación de paneles para vivienda. 
 
 
En los linderos del área de tratamiento y acopio se han sembrado algunas plantas de 
otras especies de bambú como Guadua angustifolea, Guadua chacoensis, entre otras. 
(Fig. 18) 
 
 
 
 
Fig. 17  Izq. Galpón de almacenamiento, Dcha. Muestra de casa prefabricada diseñada por la 
empres.  La Bambú Fuente: Propia 
 
Fig. 18 Izq. Guadua angustifolia, Dcha. Bambusa. Fuente: Propia 
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6. EJEMPLO DE GESTIÓN DEL CULTIVO DE BAMBU (HBPB) 
Homestead Bamboo Plantation Bangladesh           
                   
Este programa forma parte de los Modelos de Transferencia Tecnología (TOTEMs)  
propuestos por el INBAR.  
Tiene como objetivo proporcionar una herramienta educativa en el manejo específico del 
bambú a nivel familiar, con énfasis en transferencia sur-sur al desarrollo de sus medios de 
subsistencia. Este enfoque da como resultado la efectividad y eficiencia en el manejo del 
recurso, bambú, y el desarrollo de habilidades relativas a éste (Banik 2001). Tales 
características son equivalentes a las de un modelo de gestión comunitaria que se desea 
proponer en este estudio.  
Bangladesh, al igual que otros países del sur de Asia, representa una cultura de vasta 
experiencia en el manejo del bambú como material de construcción y en especial con la 
especie de interés para la comunidad de Iguopeigenda, la Bambusa balcooa.  
6.1 ANTECEDENTES DE GESTIÓN EN BANGLADESH 
El cultivo de bambú está directamente relacionado con la vivienda rural en Bangladesh, 
cerca del 60% en las viviendas rurales incorporan este material, el crecimiento 
demográfico ha aumentado considerablemente y por lo tanto la demanda de bambú se 
incrementa; esto se refleja en la escasez del recurso y los altos precios en el mercado. 
(Rasul 2000) 
La escasez del bambú se ve reflejada no solo por el aumento de población y la demanda 
del recurso, también por el manejo inadecuado de los cultivos que ha hecho caer la 
producción. 
Ante esta problemática, durante el Housing & Hazards International Conference en 1999 
en Dhaka, se sugirieron algunas recomendaciones a la necesidad de investigación para 
regenerar los recursos naturales proveedores de material de construcción introduciendo 
factores socioeconómicos. A partir de esto la investigación de Mr. Imtiaj Rasul  a cerca del 
cultivo de bambú mediante una metodología de Participatory Action Research (PAR), 
enfatizando la importancia de involucrar al usuario final en la investigación, el habitante 
rural se convierte en el principal investigador. Un aprender haciendo.  
Dentro de este marco se generan modelos sostenibles para la provisión de servicios 
básicos al nivel de la granja familiar o de la comunidad a través del cultivo de bambú. 
(Fig. 19- 20) 
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Fig. 19 Un modelo comunitario  agrícola de  bambú. Fuente: Ahmed 2005 
 
Fig. 20 Criterios de paisajismo en la granja en la zona propensa a las 
inundaciones. Fuente: Ahmed 2005 
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6.2 ESTRUCTURA DE UNA  HBPB 
El TOTEM HBPB se estructura en dos partes, en la primera se limita la escala de la 
plantación y se establecen las condiciones mínimas para ésta. En la segunda parte 
organiza la cadena de decisiones y procedimientos para desarrollar la  plantación con 
éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2 Parte I HBPB. Fuente: Elaboración propia a partir de Banik, 2001 
 
Definición 
Requerimientos mínimos 
 
Selección de tecnología 
 
Región agroecológica  
 
HBP es una plantación propia  y manejada por una 
familia, integrada a las labores agrícolas de la granja, 
por lo que no requiere atención de tiempo completo. 
Interés de las familias locales, disponibilidad de un 
terreno con suelos fértiles, drenados, friables. Acceso 
a una fuente cercana de agua, propágalos de bambú, 
conocimientos muy mínimos de la plantación, 
herramientas manuales simples. 
Propagación vegetativa mejorada y demostrativa. 
Estrategias basadas en el “ver para creer” y con 
programas de apoyo institucional. 
 
 
Identificación de las condiciones de la zona y 
verificación de los rangos mínimos: precipitación 1000 
mm, temperaturas 7 - 40 °C, suelos con pH 5 - 6.5.  
 
P
A
R
T
E
 I
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El bambú es perenne y una vez establecido es difícil  
cambiarlo de parcela o eliminarlo definitivamente.  
Se deben elegir suelos profundos, con alto contenido 
en materia orgánica.  
Limpieza de maleza, demarcación espacial del área 
del cultivo y de cada planta. 
 
Tabla 3 Parte II HBPB. Fuente: Elaboración propia a partir de Banik, 2001 
 
Selección área de plantación 
Selección de la especie 
Propagación  
Cosecha  
Acorde a las condiciones ambientales. Importancia 
comercial en contexto y objetivo de la producción. 
Por corte de las ramas. Es uno de los métodos más 
sencillos, económicos, de fácil manipulación y 
transporte. Permite producir grandes cantidades de 
propágulos. Para bambú de paredes gruesas es 
aconsejable. 
 
P
A
R
T
E
 I
I 
La tasa de supervivencia superó 90% 
La tala debe hacerse a finales de otoño o invierno, 
cuando los procesos fisiológicos en las plantas son 
relativamente inactivos.  
La estructura habitual de una planta con respecto a la 
edad de sus culmos debe ser 30%, 30%, 30%, 10% 
para 1, 2, 3 y 4 años respectivamente. Esto garantiza 
una productividad alta y de calidad, una densidad 
adecuada para la planta y evita su deterioro.  
 
 
Rendimientos  
A partir del 5 año de la plantación se esperan unos 
400 culmos/ha, es decir, 3 culmos por las 133 
matas/ha (Tabla 4). 
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6.3 RESULTADOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL (HBPB) 
Tras la aplicación de este proyecto en varias villas de Bangladesh se obtuvieron, en 
general, resultados positivos, que se vieron reflejados en el aumento de la producción y 
en la estabilidad de los bosques. Las conclusiones más importantes fueron: 
 Los agricultores aceptaron una nueva tecnología sólo después de ver su 
rendimiento en el campo y por lo tanto la demostración es importante. 
 La alfabetización fue un factor importante en la aceptación de una nueva 
tecnología. 
 Hubo un gran interés sobre todo entre las mujeres para cultivar bambú en las 
fincas. 
 
 
Los estudios referentes a la aplicación de este TOTEM HBP, y otras experiencias bajo los 
mismos criterios han coincidido en la importancia de los productos secundarios como 
valor añadido y la efectividad en este tipo de  políticas de manejo de los recursos.  Los 
bambúes son cada vez más utilizados como sustituto de la madera, tanto en zonas 
rurales y urbanas, debido a sus diversos usos. Se reconoce el papel que desempeña el 
bambú en estrategias de subsistencia de muchas poblaciones rurales (Parvez, 2010). 
 
Especies Cantidad Años de la plantación 
  5 6 7 8 9 10 
De pared gruesa 
(bambusa vulgaris) 
Por ha 400 533 667 800 933 1067 
Por culmo 3 4 5 6 7 8 
De pared delgada  
(M. baccifera) 
Por ha 1333 16000 1867 2133 2400 2800 
Por culmo 10 12 14 16 18 21 
Tabla 4 Resultado de rendimientos HBPB. Fuente: Banik,2001. 
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7. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE PROYECTO ASMPP  
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat 
en la comunidad de Iguopeigenda (ASMPP) 
En el marco de la Convocatoria de Ayudas - 2012 del Centro de Cooperación al 
Desarrollo una estudiante de la UPC y miembro de AUCOOP se desplaza a la localidad 
de Orán para realizar la actividad: Diseño participativo de un centro comunitario en la 
Comunidad de Iguopeigenda, con el apoyo del INTA, entidad acogedora. A través de esta 
estancia la comunidad expresa su interés en el manejo del bambú como un elemento 
atractivo para la construcción y al mismo tiempo su desconocimiento en las técnicas para 
darle dicho uso.   
Por este motivo en la convocatoria del CCD año 2013 se plantea un proyecto de 
autoconstrucción con bambú (Anexo 1), dándole continuidad a las actividades de 
cooperación con esta población y como parte de la investigación en campo propuesta en 
la metodología de este estudio. Por lo tanto los resultados y análisis de este proyecto 
definen criterios claves para la viabilidad del recurso y su aprovechamiento.  
Para el análisis del proyecto en mención, se realizan fichas descriptivas del Anexo 1, 
donde se consigna la siguiente información por cada jornada de trabajo: 
 Descripción de cada actividad 
 Duración de la actividad y de la jornada 
 Cantidad de participantes (personas y familias) 
 Materiales y herramientas  
 Cantidad de agua y energía utilizada 
 Logros y dificultades de cada actividad 
Las actividades relacionadas en estas fichas se dividen en 4 tipos: 
- A. Las relacionadas al corte del bambú y su preparación antes de la preservación. 
- B. Las correspondientes al tratamiento de preservación del bambú y su secado. 
- C. Las que aplican procedimientos y técnicas de construcción tradicionales. 
- D. Las que aplican las técnicas constructivas del bambú y se desconocen en la 
comunidad.  
Esta división de actividades está vinculada a los datos cuantitativos y cualitativos que se 
muestran más adelante y a las fases que se plantearán en la gestión productiva del 
recurso. 
Los resultados de esta valoración serán analizados en el punto  6.3 de este estudio y su 
utilidad principal es la proporción de criterios para formular la alternativa de gestión desde 
la perspectiva de una experiencia real. 
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7.1 RESULTADOS  CUALITATIVOS  
Como resultado de la evaluación realizada al proyecto constructivo mencionado se 
identifican los aspectos más relevantes, tanto los favorables como los que representan 
dificultades o límites. Estos aspectos se consignan de acuerdo a la categoría de la 
actividad en el cuadro presentado a continuación.  
Actividades tipo A 
Aspectos favorables Limites o dificultades 
 
 Entusiasmo y dinamismo en las 
actividades, fomento del trabajo en 
equipo. 
 En la cadena de procedimientos para 
alistar el bambú se propiciaba la 
participación activa de mujeres, 
hombres y jóvenes. 
 Se demuestra la comprensión en la 
identificación del bambú apropiado 
para la construcción, en la 4 y 5 
sesión de corte donde los miembros 
de la comunidad son quienes 
seleccionan los culmos a cortar. 
 
 Concienciación de la comunidad en 
la importancia del mantenimiento y 
poda del bambú para facilitar su 
aprovechamiento. 
 
 El corte de piezas extras fue 
conveniente para compensar las que 
se rajaron.  
 
 Uso y reconocimiento de otras 
especies de bambú en la comunidad, 
más aptas para ser aprovechadas en 
los cerramientos y cielo rasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 La plantación actual de la comunidad 
es muy joven y sus rendimientos no 
son suficientes para la actividad 
planteada. Por esta razón,  para 
conseguir el bambú adecuado para la 
construcción la comunidad se vio 
obligada a desplazarse a otra 
localidad (50 km). Implicó mayor 
empleo de tiempo y transporte. 
 
 Debido al tamaño de las matas,  al 
tratarse de una especie espinosa, a la 
falta de  poda y el temporal de heladas 
e incendios,  se requirió, para sacar 
los tallos de la mata un esfuerzo físico 
mayor, y difícilmente se formaron 
tallos rectos. 
 
 Perdida de algunas piezas de bambú 
por prácticas inadecuadas. Al realizar 
el corte de ramas y yemas se  
maltrataba la capa exterior del bambú. 
 
 A falta de herramienta especializada 
para la perforación de diafragmas del 
bambú, los elementos de longitudes 
superiores a 4 metros, tuvieron que 
perforarse también por la parte 
convexa.  
 
 Se debe rectificar varias veces las 
longitudes de los elementos, ya que 
las deformidades de los tallos obligan 
a replantear dimensiones de la 
estructura. 
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Actividades tipo B 
Aspectos favorables Limites o dificultades 
 La técnica de preservación fue 
fácilmente aprendida. 
 
 Las sales de boro (pentaborato)  usadas 
para la preservación son de fácil 
obtención en la zona.  
 
 Los procedimientos se realizaron en 
rapidez. 
  
 Participación activa de hombres y 
mujeres. Relevamiento de roles. 
 
 En la segunda ocasión que se prepara el 
preservante se corrigen los errores 
cometidos en la primera. 
 
 La relación entre la cantidad de bambú 
cortado por jornada fue acertada en 
relación con  la cantidad del preservante. 
Al finalizar la actividad el residuo fue 
mínimo. 
 
 Comprobación de la penetración de las 
sales en el bambú. (Ficha Jornada 
favorece. 
 
 El almacenamiento en una zona cubierta 
fue acertado por las altas temperatura de 
la época y lluvias inesperadas. 
 Método de control para la proporción de 
agua en la preparación del preservante.  
  
 Desperdicio del preservante en el 
procedimiento de retirar el bambú de la 
pileta. 
 
 La profundidad de la pileta pudo haber 
sido menor y facilitar la colocación de 
los pesos requeridos para sumergir la 
totalidad del bambú. 
 
 Manipulación del plástico envolvente de 
la pileta para no romperlo. 
 
 Mantener la solución preservante sin 
tierra, hojas, insectos.  
 
 Aunque el tiempo de secado fue menor 
al esperado y agilizó algunas 
actividades, la pronta pérdida  de 
humedad en el bambú dejó algunas 
piezas con rajaduras. 
 
 Manejo de los tallos que no eran 
completamente rectos, incidió en la 
nivelación general de la construcción. 
Actividades tipo C 
Aspectos favorables Limites o dificultades 
 Actividades realizadas con rapidez y de 
forma organizada. 
 
 Participación de hombres y mujeres. 
 
 Existencia de herramientas suficientes 
para la ejecución de las actividades. 
 
 Existe confianza en los materiales 
usados en las cimentaciones y en los 
refuerzos del bambú (Hormigón, hierro). 
 
 
 Control en la precisión de medidas. 
 
 Las técnicas con tierra aplicadas en los 
cerramientos requieren de un estudio 
más profundo para su aplicación 
optima. 
 
 En el caso de los cerramientos se 
mostró preferencia por el uso de 
técnicas con cemento; las de tierra se 
asociaron con baja durabilidad.  
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Actividades tipo D 
Aspectos favorables Limites o dificultades 
 Interés en el aprendizaje de las técnicas, 
así mismo se ejecutaron sin dificultades 
mayores. 
 
 A pesar de no poseer herramienta 
especializada para el bambú, se logró 
elaborar elementos como las esterillas y 
tablillas, como también las uniones 
replanteadas se ejecutan fácilmente. 
 
 Fue posible el trabajo paralelo de varias 
actividades. 
 
 Las técnicas utilizadas combinaron 
conocimientos locales y nuevos, esto 
facilitó el aprendizaje y la aceptación de 
las técnicas constructivas aplicadas en 
el bambú. 
 
 Los materiales utilizados fueron de  fácil 
acceso en la zona y no representaron 
costes elevados. 
 
 El proceso de montaje de la estructura 
no presentó ninguna dificultad. 
 
 Se practicaron las ideas de la 
comunidad en el diseño de los 
cerramientos. 
 
 La comunidad mostró satisfacción  en el 
aspecto estético de la construcción. 
 
 Autogestión en la organización de 
actividades de las técnicas aprendidas. 
 
 La mayoría de actividades de 
armado de estructura requerían 
fuerza y se implicaron más los 
hombres. 
 
 Falta de herramientas especializadas 
para los diferentes cortes del bambú 
y la elaboración de la esterilla. Incide 
en el diseño de uniones (bocas de 
pescado) por lo que se replantean en 
el diseño. 
 
 Falta de organización para lograr 
aprovechar todas las partes del tallo. 
(perdida del varillón) 
 
 La energía eléctrica estaba limitada a 
un generador y el número de 
herramientas eléctricas era 
insuficiente, esto restringió  la 
participación en algunas actividades 
y  repercutió en el tiempo de 
ejecución. 
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7.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS 
La totalidad de los datos que se presentan corresponden a una situación real que ha sido 
la experiencia en el proyecto en referencia. A partir de estos datos será posible planear 
hipótesis  para proyectar la escala de una plantación y en definitiva las posibilidades de 
gestión del recurso en función de las relaciones encontradas entre participación,  
disponibilidad, dedicación de tiempo, grado de dificultad de la actividad, como se muestra 
en la Tabla 5. 
 
 
A B C D
1 8 15 3 15 45 10
2 20 6 10 25 250 20
3 2 1 2 2 2
4 2 1 2 2 2
5 7 12 6 17 102 17
6 20 8 6 10 27 270 20
7 5 5 4 5 20 5
8 10 14 6 14 84 14
9 20 10 10 10 32 320 25
10 6 8 6 5 15 75 12
11 12 5 10 8 25 200 20
12 4 2 14 8 20 160 20
13 2 3 12 5 16 80 16
14 4 4 1 4 4 4
15 8 4 8 10 20 200 18
16 3 3 8 8 10 80 10
17 4 6 8 9 15 135 15
18 5 10 5 45 50 40
19 5 10 5 45 50 40
20 5 10 5 45 50 40
21 5 10 5 45 50 40
22 5 60 40
T o ta l 5 14 14 13 130 2229 40 d e  47
Baja
Media
Alta
Intensidad de trabajo 
fam i l ias 
involucradas
Tipo y núm ero 
participantes 
por actividad
N° 
Jornada
horas 
trabajadas 
por jornada
personas 
involucradas
horas x 
personas
 
 
 
De la tabla anterior se puede deducir que: 
 Las jornadas relacionadas con el corte y alistamiento del bambú tuvieron una 
duración y participación alta. 
 La relación entre intensidad de dedicación de las actividades es reciproca a una 
participación mayor. 
Tabla 5 Tiempo y participación por jornada y tipo de actividad. 
Fuente: Elaboración propia 
NOTA: Las jornadas 18 a 21 tienen una participación alta porque coincide con la 
convocatoria de la comunidad para el relevamiento territorial. Por tanto hay participación 
alta, rotación continua de roles, pero la intensidad de trabajo es menor.  
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 Las labores referidas a la preservación y secado del bambú (tipo B) no 
representan necesidad en fuerza de trabajo, por su intensidad, pero requieren de 
presencia continua. 
 La participación se mantiene de acuerdo  a los días de la semana programados, 
así mismo las jornadas de sábados tiene una participación alta y en las jornadas 
entre semana es menor. 
 El 85% del total de las familias fue participe en el proyecto. (En las jornadas del  
 Las horas totales de dedicación muestran el interés de la población teniendo en 
cuenta que el trabajo no tenía una remuneración económica. 
 Las actividades relacionadas a la técnica constructiva con bambú (tipo D) tienen 
una intensidad de trabajo alta, sin embargo tuvieron participación constante. 
Por otro lado la cuantificación de los materiales, tanto naturales como industriales, 
utilizados en todos los procesos son importantes para el análisis y la proyección de la   
viabilidad económica y medida de impactos. Por lo tanto se complementan y detallan los 
datos de la Tabla 5 con los expuestos a continuación.  
 
 
La disgregación de los datos mostrados en la Tabla 6  dan un acercamiento a la 
necesidad en cuanto a  mano de obra y tiempo de dedicación en la etapa de cosecha y 
limpieza de los culmos.  
Las características de la jornada numero 3 de corte  (especie de paredes gruesas cortada 
ese día, la edad de la plantación y la distancia al área de trabajo), se acercan a las de una 
plantación de gestión comunitaria. Por lo tanto se puede tomar como referencia  el dato 
resaltado en la siguiente tabla, que corresponde a la estimación de dos horas dedicadas 
Actividades tipo A (corte del bambú y su preparación antes de la preservación) 
Culmos cortados  105 culmos en total 
 35 culmos jóvenes (3 años de edad)  
   usados en cerramiento y cielo rasos  
 70 culmos maduros (5 años de edad) 
usados en la estructura 
 5 culmos maduros presentaron rajaduras en su proceso de 
secado. Pero se usaron como esterillas. 
 
Duración de 
actividades 
 5 jornadas 
 27 horas (suma de horas dedicadas por jornada) 
 290 horas (horas de la jornada x el número de participantes) 
 
Aprovechamiento en 
función de la longitud 
promedio de los culmos 
 Longitud de culmos entre  25 a 20 metros. Solo se 
aprovecharon entre 10 a 12 metros contados desde la parte 
basal. Básicamente por la distancia de traslado desde la 
mata al área de limpieza y preservación. 
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por una persona para el corte y limpieza de un culmo. Sin embargo se deberá tener en 
cuenta las siguientes variables: mantenimiento de la plantación, conformación de grupos 
de trabajo, experiencia en la actividad y herramientas utilizadas.  
 
 
Jornada 
de corte
Cantidad 
de culmos 
cortados
Duración total  en horas / 
promedio de tiempo por 
culmo en minutos
Número de personas 
participantes/ 
dedicación en tiempo 
de una persona por 
culmo
Edad de la 
plantación
Distancia de la 
plantación al 
área de trabajo
8 12
19,2 3,84
8 10
19,2 3,2
3 10
12 2,00
5 12
15 3
3 8
9 1,2
50 m
1 km
200 m
Plantacion de 5 
años
Plantas de  5 
años
Plantas  de 5 
años
3
4
5
15
20
20
2 25
Plantacion de 
10 años
50 km
1 25
Plantacion de 
10 años
50 km
 
 
Actividades tipo B (tratamiento de preservación del bambú y su secado) 
Preservante  150 Kilos de pentaborato + 3750 litros de agua, (solución al 4%) 
para 6 inmersiones sin residuos de la solución. 
 Preservación de aproximadamente  1200 ml de bambú (105 
culmos x 10-12 m aprovechados por culmo) 
 La concentración de la solución puede mantenerse por varias 
inmersiones, con buen manejo, básicamente un mejor sistema de 
tapa en la pileta que evite que se ensucie y que caiga agua de 
lluvia. (anexo 4, interpretación de resultados de la muestra de la 
solución después de las primeras 3 inmersiones). 
 Entre 1 m a 0.6 m de profundidad, ancho no mayor a 2 m, longitud 
máxima de 10 m, son las dimensiones óptimas de la pileta de 
preservación. De esta manera se facilita la manipulación del 
material inmerso, el control de limpieza y asentamiento de las 
sales y se reduce el desperdicio de la solución. 
 
Tiempo de 
secado 
 2 semanas bajo cubierta. La temperatura media de 26 °C  
(Época de primavera)  
 7% de los culmos cortados para la estructura presentan rajaduras 
en el proceso de secado. (5 de 70 culmos) 
 
Tabla 6 Estimación del tiempo necesario para corte y alistado de un culmo.  Fuente: Elaboración propia 
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Pesos argentinos Euros
$ 45.838 5.730 € 49%
$ 48.200 6.025 € 51%
$ 94.038 11.755 €
$ 53.049 6.631 € 56%
$ 9.140 1.143 € 10%
$ 10.724 1.341 € 11%
$ 12.627 1.578 € 13%
$ 8.498 1.062 € 9%
SUBTOTAL MATERIALES Y HERRAMIENTAS
SUBTOTAL ADMINISTRACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE
APORTACION COMUNIDAD
APORTACION INTA
DONACION empresas privada
APORTACION CCD UPC
PROGRAMA ProHuerta (INTA)
Total
La cuantificación de materiales para las actividades tipo C y D referentes a técnicas 
constructivas, tanto las tradicionales como las propias del bambú, que fueron aplicadas 
en el proyecto, se detallan en el Anexo 1 y 2, donde se muestra un listado que relaciona 
el material o herramienta, costo, cantidad y aportarte. De acuerdo a esto se destacan los 
siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aporte económico más importante es dado por la comunidad, este aporte se traduce en 
toda la mano de obra, las herramientas existentes y el valor establecido para el bambú.  
Por otro lado la presencia institucional se muestra como clave en la consecución de 
recursos, la aportación de la empresa privada es gracias a su gestión  y las etapas 
previas al proyecto, y apoyo en el traslado de materiales, lo que supone un costo.  
Como anotación final los costos y cantidades de materiales y herramientas se aproximan 
a los que se necesitarían para la construcción de una vivienda en bambú en este contexto 
en específico. Si se compara con los costes de una vivienda con material prefabricado, la 
de bambú puede llegar a ser 25% más económica, según el constructor de la empresa La 
bambú,  con unas calidades estéticas y técnicas seguras. 
Actividades tipo C y D (técnicas de construcción tradicionales y nuevas con bambú) 
Características 
generales de la 
construcción 
 40 m2 interiores, 60  m2 cubiertos con chapa metálica 
 Altura máxima 5 m (cumbrera)/ altura mínima 2.5 m  
 Totalidad de la estructura con bambú 
 Cimientos convencionales (ciclópeos) 
 Uniones pernadas, reforzadas con mortero 
 Cerramiento hasta altura de 1 metro con tablilla de bambú al 
exterior y relleno de tierra+paja+cemento revoque de cal, al 
interior 
 39 m2 cielo rasos con tablilla y esterilla 
 
 
Costes   
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7.3 ANALISIS DE RESULTADOS Y DIAGNOSTICO 
En concordancia con la evaluación realizada al proyecto y de acuerdo al objetivo principal 
de este trabajo, orientado a la viabilidad del bambú como un recurso de mejoramiento del 
hábitat (construido), es necesario analizar la sostenibilidad del recurso conforme a la 
técnica de aplicación utilizada, desde diferentes dimensiones.  
En la Tabla 7 se presentan indicadores (Mulder, 2007), como herramienta de medición de 
la sostenibilidad en consideración con el proyecto analizado.  
 
Existencia 
 La totalidad de los materiales necesarios en los diferentes procedimientos para 
la aplicación del bambú en la construcción son asequibles localmente y el coste 
general es bajo.  
 Las herramientas especializadas mejoran la calidad y agilizan procesos pero no 
son imprescindibles. 
 
Efectividad y eficiencia 
 El montaje de los elementos tanto estructurales como de cerramiento es rápido 
comparado con las técnicas convencionales de acceso local (hormigón y 
mampostería).  
 La técnica logra equilibrio entre lo estético y funcional. 
 
Libertad de acción 
 La aceptación social de la técnica inicialmente es un buen indicador, pero no es 
una garantía de su uso al largo plazo.  
 El bambú es perenne y es un material disponible en la zona. A pesar de la falta 
de mantenimiento de las plantaciones estas persisten y se pueden aprovechar.  
 
Seguridad 
 Las técnicas de preservación y las implementadas en la estructura de bambú 
(uniones, refuerzos, cimientos), garantizan la seguridad y calidad de la 
construcción y no presentan riesgos altos con respecto a la salud y al medio 
ambiente.  
 
Adaptabilidad 
 Las técnicas son fácilmente aprendidas y combinan los saberes locales con los 
nuevos. Las aplicaciones también son viables en el ámbito urbano. 
 El bambú tiene potencial de diversificación, la población muestra gran interés en 
su uso para la fabricación de muebles y artesanías. 
 
Coexistencia 
 La participación del  85% de las familias en el proyecto, demuestra el interés 
general y  así mismo de adquisición de los  nuevos conocimientos. 
 El bambú puede sustituir a la madera como material de construcción, siendo un 
recurso de renovación más rápida. Teniendo en cuenta que en el contexto hay 
fuertes presiones ambientales por el desmonte  a causa de industrias dedicadas 
a monocultivos.  
Tabla 7 Indicadores de sostenibilidad   Fuente: Elaboración propia a partir de Mulder, 2007. 
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El  diagnostico es entendido como la labor de análisis para emitir juicios de una situación 
y que fragmenta la realidad estudiada hacia un mejor conocimiento de cada parte. 
Considerando que implica estar inmerso en la realidad para dar respuestas a situaciones 
concretas (Ander-Egg, 1999), lo cual es finalmente su utilidad. De acuerdo a esto se 
exponen  las siguientes estimaciones:   
 La plantación actual de la comunidad es aún muy joven y la cantidad de plantas no 
permitirá rendimientos para un aprovechamiento a nivel de cada familia, sino más 
bien construcciones de pequeña escala de uso comunitario. Para dar respuesta a 
la necesidad familiar de mejoramiento de hábitat será necesario el planeamiento 
de una plantación mayor, pero que al mismo tiempo su tamaño pueda ser 
manejado a nivel comunitario, ya que la especie y el objeto de la producción exige 
especial cuidado en las prácticas de control y mantenimiento del cultivo.  
 
 Por otro lado a la única planta adulta que se encontró en estos terrenos no se le 
ha dado ningún manejo a nivel de silvicultura, a pesar de que su densidad es 
adecuada la calidad de los culmos no es óptima, a la falta de entresacas 
presentan deformaciones y el tamaño de su diámetro aun puede ser mejor. Es así 
que las  actividades en que se encontraron las mayores dificultades fueron las 
relacionadas al corte del bambú. Por lo que el plan de gestión debe enfocarse 
especialmente a fomentar los hábitos de mantenimiento y control de los cultivos.  
 
 Las prácticas culturales incorrectas se debían principalmente al desconocimiento 
de la población de cuál era el mejor momento de cosechar y  la identificación de 
las edades de la planta. A través del proyecto se logro progresivamente la 
aprensión de estos conocimientos sobre todo por la repetición de las actividades; 
donde se corregían errores cometidos en las jornadas anteriores y cada vez se 
prescindía menos de la presencia de un técnico.  
 
 El método y escala de preservación fue acertado. Hubo correspondencia entre la 
cantidad de culmos y la cantidad de la solución preservante para lograr no generar 
residuos de la solución y mantener la concentración adecuada de las sales de 
boro. Por lo tanto la relación de proporciones mostrada en los resultados 
cuantitativos, puede aplicarse. 
 
 La comunidad demostró un fuerte sentido de cooperativismo, una implicación 
continua en el proyecto y capacidad de autogestión, A través de una actividad 
comunitaria se identificaban las dinámicas colectivas donde a la vez se respetaba 
la aportación individual. Desde esta perspectiva el trabajo comunitario fortalece 
una estructura social, lo que va más allá de las dimensiones de desarrollo  a nivel 
de bienes materiales. 
 
 El porcentaje y continuidad de participación, el interés manifestado  por la 
población en el bambú, son un buen indicador que permite establecer un 
planteamiento de gestión a nivel comunitario. 
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 Los replanteamientos en el diseño, en especial en las uniones, fueron importantes 
para lograr un trabajo más efectivo con las herramientas existentes y las 
condiciones de la especie de bambú, así mismo la complejidad intermedia de este 
diseño permitió que la mano de obra fuera en su totalidad puesta por la 
comunidad y al mismo tiempo representara un reto para ellos. Esto fue clave en la 
aceptación social de las técnicas propuestas y  esto servirá de parámetro para 
plantear diseños más coherentes y que el aprovechamiento sea más efectivo.  
 
 Dentro de la dinámica colectiva se pudo valorar y aplicar los conocimientos 
individuales.  
 
 Las dificultades sobretodo con respecto al corte de bambú se convirtieron en una 
oportunidad que permitió concienciar en la importancia de mantener un cultivo de 
bambú si su producción quiere estar orientada  en la construcción  
 
 En la jornada de retroalimentación hubo presencia de todas las personas 
participantes en el proyecto. Las percepciones y opinión expresadas, tuvieron en 
común fundamentalmente los siguientes aspectos:  
 
 El proyecto fue un incentivo de unión en la comunidad.  
 Aprendieron algo útil y trabajaron en equipo. 
 La construcción con bambú los diferencia de otras comunidades y es motivo 
de orgullo haberla construido por sí mismos.  
 La presencia institucional local (INTA) fue un  apoyo importante. 
 En las diferentes actividades hubo cabida para la participación de todos. 
 La continuidad de acciones de cooperación por parte de los estudiantes de 
la UPC se percibe como un incentivo.  
 Están dispuestos a seguir con una segunda etapa propuesta para los 
próximos 6 meses (diciembre 2013 –mayo 2014, ayuda financiada por el 
programa ProHuerta) en la terminación de cerramientos de la estructura y 
realización del portal de la entrada a la comunidad. 
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Observación final 
Los juicios que se emiten bajo la experiencia en el contexto real y actual,  adquieren una 
importancia relevante en la viabilidad de gestión del recurso. Para este caso en particular 
son de gran utilidad, puesto que en la zona de estudio no hay antecedentes en el  manejo 
del bambú con enfoque comunitario y de proyección social. 
Dicha utilidad se puede constatar al comparar el planeamiento inicial de  las actividades, 
donde por la  simple guía teórica  se programaron, y en el transcurso del proyecto fueron 
transformándose para adaptarse al contexto real.  
Es así que tanto los datos cualitativos y cuantitativos permiten complementar la teoría y 
formular los criterios vinculados a  la alternativa de gestión del bambú presentada en este 
documento.   
7.4 LOS RIESGOS 
La zona de estudio no ha sido excepción a los estragos del cambio climático. En el último 
año los agricultores se han enfrentado a temporales extensos de  sequías y  heladas con 
prolongaciones fuera de lo normal, a consecuencia la perdida de los cultivos. 
En el caso del bambú, aunque es una planta resistente y adaptable a diferentes 
condiciones ambientales, no se percibe como un cultivo ya que su producción no se 
aprovecha. Por lo tanto no se le da ningún manejo de silvicultura y su estado de deterioro 
es evidente. 
 
 
 
Es así que la viabilidad del recurso debe contemplar minimizar estos  riesgos, que al final 
es el planteamiento del control y mantenimiento  de las plantaciones con un objetivo 
claramente productivo. Esto implicará  la educación en el régimen de riego y cosecha.
Fig. 21 Izq. Bosque de bambú del Ingenio azucarero de la zona.  Dcha. Plantas localidad 
las Juntas   a 50 km de la Comunidad. Fuente: Propia 
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CAPITULO V 
Propuesta de 
gestión 
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8.  ALTERNATIVA DE GESTIÓN PRODUCTIVA DEL BAMBÚ EN LA 
COMUNIDAD IGUOPEIGENDA 
Esta propuesta tal y como se plantea en la metodología de este estudio, es producto del 
enlace entre la investigación a partir de lo teórico y su aplicación en el contexto especifico 
a través de un proyecto que implico la inmersión en la realidad. Así mismo se establecen 
los criterios necesarios  para dicho planteamiento a lo largo de los apartados anteriores. 
Este capítulo se estructura en 4 partes, la primera proporciona los criterios de 
propagación y preservación que no habían sido expuestos en el desarrollo del estudio, 
pero si analizados para el planeamiento del proyecto ASMPP y son fundamentales en el 
proceso de gestión, la segunda dispone los principales  datos para reforzar el control y 
mantenimiento del cultivo, en la tercera se plantean las fases de gestión del recurso y por 
último se comentan las perspectivas en el medio y largo plazo con relación a la 
propuesta. 
8.1 CRITERIOS PARA LA PROPAGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN 
En la extensión literaria se pueden encontrar múltiples métodos tanto para la propagación 
como para la preservación del bambú. Se expone brevemente los criterios que se 
tomaron  en cuenta para la elección de estos métodos en la alternativa de  gestión. 
8.1.1 Métodos de propagación 
Los métodos convencionales de propagación de bambú se basan en semillas  y métodos 
vegetativos. La disponibilidad de  semilla  se limita a cierto período específico  ya que la 
mayoría de especies florece solo una vez y los ciclos suelen ser muy largos, para la 
especie existente en el área de estudio se  estiman unos 45 años (Ahlawat, 2002).  
Por consiguiente cuando se planta con un criterio comercial o se busca un rápido 
crecimiento, solo es posible en forma vegetativa. (Mercedes, 2006).  
La Tabla 8  muestra de forma simplificada los métodos de propagación y el criterio 
principal con que se define su viabilidad. Encontrando el método vegetativo por corte de 
ramas y culmos el que más conveniente, por las siguientes razones: 
 Es conocido por la población y su práctica es correcta. 
 Tiene antecedentes de aplicación en la zona con resultados satisfactorios. 
 Es un método recomendado para bambú de paredes gruesas. 
 Permite una buena y fácil obtención de propágalos. 
 Para el contexto de la comunidad no representa ningún coste. 
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8.1.2 Métodos de preservación 
El bambú como material orgánico es susceptible al ataque de hongos e insectos, por lo 
tanto para asegurar su calidad en el tiempo es necesario someterlo a algún tratamiento. 
Los métodos de preservación fueron debidamente evaluados para realizar su aplicación 
en el proyecto Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la 
mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda, al que se hace referencia en el 
punto 7 de este estudio. En la Tabla 9 se hace una breve reseña de estos métodos. 
 
Métodos de 
preservación 
Tradicionales 
Métodos de bajo costo pero, no garantiza la vida útil del 
material por más de 5 años. 
Químico 
Corta duración 
Solo recomendado para objetos o 
elementos que estén siempre bajo 
cubierta (muebles artesanías) 
Larga duración 
Con 
presión 
Requiere equipos 
especializados 
Sin 
presión 
Inyección 
No es eficiente 
para elementos 
de longitud 
mayor a 2 m  
Inmersión 
A base de 
agua 
A base de 
petróleo (Es 
costoso y 
nocivo) 
 
Métodos de propagación 
Por semilla 
Se descarta ya que la floración tiene un ciclo 
muy largo 
Vegetativos 
Por rizoma.  Es el más efectivo pero requiere 
mayor fuerza de trabajo y la cantidad es 
limitada.  
Por corte de ramas o culmos. Es el método 
más adecuado. 
En vivero 
Se descarta porque genera gastos y 
dedicación de tiempo insostenibles  para la 
comunidad. En el medio o largo plazo con 
apoyo institucional puede ser posible. 
Tabla 8 Métodos de propagación.  Fuente: Elaboración propia a partir de Ahlawat, 2002 
Tabla 9 Métodos de preservación.  Fuente: Elaboración propia a partir de Preservation of bamboo, 2006 
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El método por inmersión en sales de boro resulto ser el más favorable teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 
 Es un método bastante estudiado y se encontró en la bibliografía resultados 
satisfactorios en su aplicación. 
 Es el más amigable con el medio ambiente entre los métodos de preservación 
química. 
 Las sales de boro son abundantes en la zona y su consecución es relativamente 
fácil y económica si se compara con otros químicos. 
 No representa riesgos altos para la salud. 
 Es un procedimiento sencillo y de fácil aplicación.   
 En el trabajo de campo se comprobó por prueba colorimétrica la absorción de las 
sales en el bambú (Anexo 1, ficha 3). 
 Es posible conseguir residuos mínimos manteniendo la concentración de las sales 
y reutilizando la solución, si se da el manejo de proporciones entre volumen de 
bambú y el del preservante. 
A la necesidad de obtener un criterio, que pueda ser aplicado a la posible escala de un 
cultivo comunitario, en cuanto a las proporciones adecuadas entre solución preservante y 
cantidad de bambú, fue necesario buscar las relaciones entre volúmenes (de la solución y 
del bambú) que permitieron llegar a un residuo mínimo en el proyecto ASMPP. 
Para obtener el volumen de bambú se discrimino el material preservado en forma de 
barras (secciones circulares) y el que fue transformado a esterillas y tablillas. Para las 
barras se tomo como referencia un diámetro promedio de 9 cm, para las esterillas y 
tablillas un desarrollo de 25 cm por 1 cm de espesor. En cuanto a la reducción de la 
solución se aproxima un porcentaje de acuerdo a los datos tomados en campo. 
 
Inmersión 1 Inmersión 2 Inmersión 3 Inmersión 4 Inmersión 5 Inmersión 6
Cantidad de culmos preservados 25 25 25 15 20 20
Volumen de los culmos preservados en  
seccion circular(m3)
1,5 1,5 1,05 0,35 1,5 0
Volumen de los culmos preservados 
como esterillas o tablillas (m3)
0,19 0,19 0,00 0,00 0 0,68
Volumen total de bambú 1,69 1,69 1,05 0,35 1,50 0,68
volumen inicial de la solución 2,5 1,88 1,22 0,73 1,69 1,10
volumen de la solución al retirar el 
material preservado (m3)
1,88 1,22 0,73 0,44 1,10 0,71
 Reducción de la solución % 30% 35% 40% 40% 35% 35%
Diferencia entre el volumen de bambú y el 
de la solución de boro
0,81 0,19 0,17 0,38 0,19 0,42
Primera preparación con 100 kg de pentaborato y 2,5 m3 
de agua
Segunda preparación con 
50 kg de pentaborato y 1,25 
m3 de agua + residuo de la 
primera preparación
 
Tabla 10 Relación de volúmenes de solución preservante y bambú preservado en el proyecto ASMPP 
(Método de preservación por inmersión al 4% en pentaborato). Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla anterior se consignan los datos de un total de 6 inmersiones en una solución al 
4 % (por cada 4 kilos de pentaborato, 100 lt de agua). Dadas las circunstancias del 
proyecto se tuvieron que realizar dos preparaciones, sin embargo el residuo de la primera 
preparación fue adicionado a la segunda, este volumen corresponde a 1.69 m3 (resaltado 
en la Tabla 10).  
De estos resultados se puede concluir en los  siguientes criterios: 
 Puede plantearse una hipótesis de la relación del volumen de preservante con la de 
bambú, si la diferencia de estos volúmenes es 1 m3, al retirar el bambú inmerso se 
puede calcular una reducción en la solución del 30%. 
 El volumen de la pileta debe ser mínimo 1.5 veces mayor al volumen de la solución 
preservante. Su profundidad no debe sobrepasar un metro, así se facilita el control de 
asentamiento de sales y la acomodación del material. Además debe contemplar una 
pendiente leve que permita usar mejor los residuos finales del preservante 
 Después de la primera inmersión, cada vez que se reutilice la solución (para preservar 
la misma cantidad de culmos), debe adicionarse la cantidad en la que se ha reducido 
(30%), así volver al volumen inicial.  
 Para no generar residuos de la solución de boro y optimizar la proporción, se debe 
preservar primero todo el bambú que se aprovechara en barras (de la cosecha anual) y 
separar el material de tablillas y esterillas, para preservarlo con la solución resultante 
de la última preservación que se realice en el año. 
 Preservar los elementos de tablillas y esterilla al finalizar la cosecha anual, presenta 
varias ventajas: 
-No son elementos estructurales y pueden preservarse con una concentración menor 
de boro (2%), por tanto podrá agregarse agua si la cantidad de solución sobrante en la 
última inmersión de barras no resulta suficiente. 
-Absorben más fácil las sales por lo que su tiempo de inmersión se reduce a dos días.  
-Son superficies casi planas en promedio de 1 cm de espesor, por tanto  pueden 
preservarse aún cuando la solución ocupe solo unos centímetros de la altura de la 
pileta. 
 Las cantidades en kg de pentaborato deben tratar de aproximarse a múltiplos de 
25, para dar medidas que contemplen bultos completos (25 kg) y facilitar la preparación 
de la solución. Así mismo las medidas de agua en litros múltiplos de 100.
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8.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS  HABITOS ADECUADOS DE 
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
El mayor reto a considerar en la gestión productiva y sostenible  del bambú, para el 
contexto en referencia, se encontró en la ausencia y desconocimiento de las prácticas 
adecuadas para el mantenimiento y cosecha de las plantaciones. Esto se traduce 
principalmente en un régimen de cosecha y riego.  
Bajo esta perspectiva es necesario, ante todo, considerar si las características 
medioambientales que se dan en la zona son las mínimas requeridas para un desarrollo 
del cultivo. En este sentido y de acuerdo con los requisitos climáticos de la especie, cabe 
decir, que no hay ningún impedimento relacionado con la temperatura, sin embargo el 
régimen pluviométrico, se ajusta en cantidad a la demanda mínima hídrica del cultivo, 
pero no se ajusta en su distribución. Esto significa que para conseguir un rendimiento 
vegetativo adecuado será necesario suplementar agua durante el período seco mediante 
aportación de riegos.  
8.2.1 Necesidad de riego  
La distribución de las lluvias medias (Tabla 11) en la zona nos indica que normalmente no 
seré posible conseguir un rendimiento potencial máximo del bambú en la zona de estudio. 
Como se puede observar en la Tabla 12, durante casi todo el año la demanda 
evapotranspirativa del cultivo se sitúa por encima de la precipitación efectiva estimada 
(fracción de la lluvia registrada que pasa a formar parte de la reserva de agua del suelo y 
siendo además evapotranspirada por el cultivo. Por consiguiente para producir este 
rendimiento máximo se tendría que regar 10 meses del año. Sin embargo, se plantea tan 
solo regar en los meses donde la lluvia efectiva  representa menos de un 50% del agua 
evapotranspirada (de mayo a octubre). Esto puede aceptarse, ya que al tratarse de suelos 
arenosos en superficie, en los meses en que llueve más el agua de lluvia se infiltrará 
rápidamente en el terrero y probablemente gran parte de esta lluvia podrá ser 
almacenada en el subsuelo, y consecuentemente aprovechada en parte por el cultivo. 
Prueba de ello es que en la zona no hay tradición de regar este cultivo durante estos 
meses menos secos y sin embargo se mantiene activo. También debe recordarse que el 
bambú no representa en la comunidad un cultivo prioritario y su riego constante seria 
insostenible.  
La demanda evapotranspirativa del cultivo bambú (ETc) se ha calculado a partir de las 
demandas evapotranspirativas del cultivo de referencia (ET0) y del coeficiente de cultivo 
(Kc)  a partir de la ecuación:  
ETc = ET0 x Kc 
En este trabajo el valor del Kc  para el bambú se ha estimado, a falta de referencias 
bibliográficas o experimentales,  a partir de los valores de Kc de  gramíneas de porte alto.  
La demanda externa total de agua que debería aplicarse entre los meses de mayo y 
octubre debería ser del orden de 500 mm.  
 
Tabla 11 Valores de precipitación total  (P), precipitación efectiva  (Pe) evapotranspiración de referencia 
(ET0), evapotranspiración del cultivo (RTc), Coeficiente de cultivo (Kc).  Fuente: Elaboración propia a partir 
de la base de datos Aquastat FAO  y del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. 
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mm/m mm/m mm/m mm/m % mm/mes Aproximación
Ene ro 191,0 155 1,05 162,75 162,35 100%
Fe b re ro 172,0 130 1,05 136,50 146,20 107%
Ma rzo 151,0 125 1,05 131,25 128,35 98%
Ab ril 95,0 91 1,05 95,55 80,75 85%
Ma yo 27,0 72 1,05 75,60 22,95 30% 52,7 50
Junio 11,0 55 1,05 57,75 9,35 16% 48,4 50
Julio 9,0 68 1,05 71,40 7,65 11% 63,8 65
Ag o sto 6,0 99 1,05 103,95 5,10 5% 98,9 100
Se p tie mb re 13,0 125 1,05 131,25 11,05 8% 120,2 120
Octub re 46,0 153 1,05 160,65 39,10 24% 121,6 120
No vie mb re 100,0 157 1,05 164,85 85,00 52%
Dic ie mb re 153,0 162 1,05 170,10 130,05 76%
T o ta l 974 505
ET o ET cKc Pe Pe /   ET c
Ne ce sid a d  d e  rie g o  
a l me s
Me s P
 
 
 
 
 
Tabla 12 Relación de evotranspiración.  Fuente: Elaboración propia 
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8.2.2 Proyección de rendimientos 
Con el objeto de proyectar los rendimiento de la plantación en la comunidad Iguopeigenda 
y posteriormente plantear el régimen de cosecha, se toman en cuenta los datos obtenidos 
de varias fuentes de información (Banik, 2001; Kleinhenz, 2001;  Ghosh, 2008; Miranbil, 
2000) para verificar la proyección de rendimientos. Obteniendo la proyección mostrada en 
la Tabla 13. 
 
 
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18
100% 50% 35% 32% 32% 31% 31% 30% 30% 30%
10 10 11 12 13 14 15 16 17
50% 32% 30% 29% 29% 29% 28% 28% 28%
10 10 11 12 13 14 15 16
32% 27% 27% 27% 27% 26% 26% 26%
4 4 5 6 7 8 9
11% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
1 1 1 1 1 1
2% 2% 2% 2% 2% 2%
10 20 31 37 41 45 49 53 57 61
10 20 31 43 56 70 85 101 118 136
culmos jovenes 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6
culmos maduros 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8
culmos jovenes 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600
culmos maduros 0 0 0 0 300 400 500 600 700 800
Total de culmos en la mata si no 
se cosecha
3
%
4
%
5
%
10
Cosecha por 
mata
Cosecha por ha
1
%
2
%
Total de culmos en la mata
Edad del culmo en años /                             
% de culmos en la mata
Edad de la mata
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  
La tabla anterior es el producto de las siguientes estimaciones: 
 Para la especie de bambú, de pared gruesa y de la especie Bambusa se estima un 
rendimiento mínimo de 300 culmos/ha (100 plantas en una ha). Un rango de 3 a 5 
culmos (maduros) por planta en el 5to año, tiempo en que el bambú adquiere las 
características optimas para su uso como material de construcción. 
 
 A partir  del primer año de plantación un bambú genera 10 culmos y  este número 
puede ir creciendo cada año. De acuerdo a esto se realiza una proyección en la 
cantidad de culmos que tendrá una planta cada año. El dato resultante en la 
proyección coincide con el número de culmos encontrados en las plantas 
existentes de la zona de estudio,   donde para plantas de 5 a 6 años se hallaban 
de 60 a 70 culmos, teniendo en cuenta que no habían sido cosechadas.  
 
Tabla 13 Hipótesis de los rendimientos óptimos de la plantación y su equilibrio adecuado  
Fuente: Elaboración propia 
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 De acuerdo a la cantidad de culmos producidos cada año se puede estimar el  
rendimiento después del tercer año de 600 culmos jóvenes por ha,  antes no se 
recomienda realizar ninguna entresaca de la plantación.   
 
 Para mantener un equilibrio aproximado al optimo de la planta, (referente a los 
porcentajes de culmos en una planta de acuerdo a su edad: 1 año 30%, 2 años 
30%, 3 años 30%, 4-5 años 10%) se plantea la entresaca de culmos jóvenes de 3 
a 4 años, manteniendo este número para obtener rendimientos crecientes en los 
culmos maduros. 
 
 La proyección se realiza a 10 años ya que se considera que a esta edad la planta 
estabiliza sus rendimientos. 
 
 
Ya establecidos los rendimientos por hectárea, se realiza la cuantificación de  la mano de 
obra necesaria para efectuar las cosechas. Por lo tanto también es posible prever el 
número de jornadas y personas, para  comparar estos resultados con las posibilidades 
reales de la comunidad, así mismo se define posteriormente un  tamaño coherente de la 
plantación.  
Teniendo como referencia la participación en las jornadas del proyecto analizado en el 
punto 7.2  y el tiempo dedicado para el corte de un culmo,  2 horas por persona, en 
condiciones similares a las deseadas para la plantación comunitaria (Tabla 14). Se puede 
determinar la reducción del tiempo de corte de un culmo en un 25%, es decir 1.5 horas 
por culmo;  si la plantación ha tenido un adecuado manejo y teniendo en cuenta que con 
la experiencia adquirida se agilizaran las actividades. 
Un tema central en lo que implica una producción y gestión en comunidad, es la 
repartición de la productividad, si el objetivo es el uso de este material en el mejoramiento 
del hábitat familiar. Por lo tanto también se estima la relación de rendimientos con el 
número  de familias.  
 
 
Tiempo en horas para corte y limpieza total de un culmo 1,5 
Total de participante                                                                                                 
(3 grupos de corte conformados por 6 personas cada uno) 18 
Duración de una jornada en horas 8 
Horas acumuladas 
(N° de participantes X duración de la jornada) 
144 
Capacidad de cosecha en una jornada                                              
(horas acumuladas/ tiempo por culmo) 
96 
 
 
Tabla 14 Estimación de culmos cosechados por jornada de trabajo  Fuente: Elaboración propia 
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No se profundiza en el tema de división de la producción, fundamentalmente por que 
debe ser una decisión comunitaria. Seguramente si será tema de discusión mas no de 
disgregación, teniendo en cuenta el sentido  de cooperativismo imperante en la 
comunidad, sin embargo dicha decisión  puede partir de los datos proporcionados en este 
estudio.  
No obstante, a manera de comentario,  se puede considerar dividir la producción de forma 
equitativa, sabiendo el hábito que la población tiene en  la autoconstrucción progresiva, 
como también el tiempo que tomara la llegada de otros servicios básicos, quizá el mismo 
en que los rendimientos de las plantaciones puedan ser óptimos para concluir una 
vivienda familiar digna, obtener el material necesario para reparaciones y planear las 
infraestructuras comunitarias.  
Por último, cabe estimar las cantidades correspondientes a la cosecha de culmos por 
jornada y en concordancia con los datos consignados en la Tabla 15, se deduce que para 
la cosecha de una hectárea se necesitan una a dos jornadas a la semana durante 2 a 3 
meses. 
 
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Culmos x planta 6 9 10 11 12 13 14 
Culmos x ha 600 900 1000 1100 1200 1300 1400 
Total de jornadas 
necesarias  
6 9 10 11 13 14 15 
Plantas por jornada 16 11 10 9 8 7 7 
Culmos por familia                   
(47 familias) 
13 19 21 23 26 28 30 
Metros lineales por familia 
(20 m aprovechables por 
culmo) 
255 383 426 468 511 553 596 
Tabla 15 Estimación de jornadas por cosecha y relación de rendimientos por familia 
Fuente: Elaboración propia 
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
 
65 
8.3 PLANTEAMIENTO DE FASES  
Las fases que se plantean a continuación corresponden en parte con la estructura 
propuesta en el TOTEM HBP del INBAR  expuesto en el punto 6 de este estudio, y 
plasman los criterios fundamentales que se obtuvieron a lo largo del análisis por cada 
fase de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16 Planteamiento de fases para  la gestión sostenible del bambú 
Fuente: Elaboración propia 
FASE I 
 
Requerimientos mínimos 
 
FASE II 
 
 Selección de especie 
 Selección de área de la plantación, definición 
de ubicación y tamaño 
 Preparación del terreno 
 Propagación 
  
 
 PROPAGACION 
 
Plantación  
6 meses 
 
FASE III 
 
 Productividad máxima y dividendo de la 
producción por familias. 
 Limpieza y clasificación de las secciones de 
los culmos 
 Procesos previos para asegurar la durabilidad 
del bambú 
 Procesos constructivos 
 
Desarrollo y mantenimiento  
Permanente 
 
 
FASE IV 
 
 Régimen de riego 
 Régimen de cosecha  
 Control de maleza manual 
(No se contempla fertilización ni plaguicidas) 
 
 
Estabilización del cultivo  y 
aprovechamiento 
A partir del 4 to  año de la 
plantación 
 
 
 Definición de la plantación comunitaria 
 Verificación de los requerimientos mínimos 
 Condiciones preexistentes y favorables 
 
PROPAGACION 
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8.3.1 Fase I: Requerimientos mínimos 
Esta fase preliminar a la plantación es clave, ya que delimita su  concepto a nivel de 
escala, de recursos medioambientales y humanos, siendo una primera medida de 
sostenibilidad en el tiempo.  
 
 Rango Existente 
Temperatura 7- 40°C 
Media 
anual 21°C 
Precipitaciones 1000-4000 mm 
Media de 
1000 mm 
Humedad Alta (80%) 78% 
Suelos pH 5 -6.5 pH 6.5 
Altitud 0-4000 msnm 345 msnm 
Es una plantación en los terrenos comunitarios y en 
su manejo se pueden involucrar todos los miembros 
de la comunidad. La plantación no es prioritaria y se 
acopla a las actividades propias de cada familia. Su 
objetivo es la producción de materia prima para la 
construcción y de esta forma el mejoramiento de su 
hábitat actual. Paralelamente es un espacio para el 
encuentro y fomento de la cohesión social.   
 
 
Definición de la plantación 
comunitaria 
 
 
 
 
Verificación de los 
requerimientos mínimos 
 
 
 
 
Condiciones preexistentes  y 
favorables 
 
 
 
 Existe interés del  85% de las familias que 
integran la comunidad en el cultivo de bambú. 
 
 La población acepta el bambú como un material 
de construcción de calidad y estético.  
 
 La comunidad tiene conocimientos básicos en 
la agricultura y en la plantación vegetativa de 
bambú. 
 
 Se tiene acceso a propágulos 
 
 El apoyo institucional del INTA es continuo y 
tiene buena aceptación en la población. 
 
 La estructura social de la comunidad es 
favorable para la gestión comunitaria, se 
resaltan las capacidades de autogestión y 
cooperativismo. 
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8.3.2 Fase II: Plantación 
Esta fase  se enfoca en la toma de decisiones acertadas para que la plantación tenga un 
óptimo desarrollo y al mismo tiempo se facilite su manejo durante este periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambusa balcooa. Es la especie predominante en la 
zona y, a pesar de no ser nativa, se adapta a las 
condiciones ambientales. Se encuentra en la 
comunidad y el material para la propagación será de 
fácil acceso. Es un bambú de paredes gruesas con 
potencial para su aprovechamiento en la construcción. 
Especies como Guadua chacoensis o bambusas que 
tengan las siguientes características: no invasivas, de 
rizoma simpodial de cuello largo, (menos densa y 
culmos mas rectos) paredes gruesas y alturas 
superiores a 20 m.  
 
 
Selección de la especie 
 
 
 
 
 
 
Selección del área de plantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área sugerida para la plantación es inmediata a la 
zona de acceso a los terrenos comunitarios, esto 
permite el control del cultivo y la facilidad de 
transportar los culmos a la zona de preservación.  
Colinda con el rio blanco, de esta manera la fuente de 
agua es inmediata y el cultivo puede llegar a tener 
doble propósito, puesto que puede servir de barrera 
al rio en las épocas de creciente. 
 
 
Área propuesta para el cultivo. 
Aproximadamente una hectárea   
(300 m de longitud) 
Acceso a terrenos comunitarios 
Área de preservación, secado y 
almacenamiento 
 
 
Fig. 22 Propuesta de localización del cultivo. 
Fuente: Google Earth 2013 
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La cobertura actual del área seleccionada no está 
plantada con cultivos productivos. Sera necesario 
limpiarla y preparar abono con materia orgánica. 
El área de ocupación se sugiere no mayor a una 
hectárea. En base a los datos obtenidos es un 
tamaño manejable a la escala de la comunidad. 
(Tablas 13, 14 y 15) 
Según el área seleccionada se puede configurar una 
plantación lineal de 3 a 2 plantas a lo largo de unos 
300 m, y disponiendo de un área de ocupación de 
10m x 10m por cada planta. Esto garantiza espacio 
suficiente entre el follaje de las plantas, mejorando la 
calidad de los culmos.  
 
El inicio de la estación lluviosa es el propicio para la 
plantación, asegurando la humedad en los suelos 
para el crecimiento de los brotes. 
El Método vegetativo por corte de culmos o ramas es 
el más adecuado. (Punto 8.1.1) 
Aunque la población ya tiene conocimiento en este 
método se hace referencia en algunas 
recomendaciones generales (Ahlawat, 2002): 
 Colocar dos secciones por hoyo; para 
asegurar un mayor número de yemas con 
posibilidades de brotación. 
 Cañas de 1-2 años de edad, con 3 a 5 nudos y 
al menos dos brotes. 
 La profundidad de plantación oscila entre los 
30 a 40 cm. 
 
 
Preparación del terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propagación 
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8.3.3 Fase III: Desarrollo y mantenimiento 
El mantenimiento de la plantación es una fase que merece continuidad y es precisamente 
este el factor en que más se debe insistir si el objetivo de la producción es obtener 
material para la construcción.  En este aspecto el apoyo institucional es clave, para este 
caso el  INTA ha demostrado ser un vínculo para fomentar los hábitos y buenas prácticas 
en la agricultura.  
La Tabla 17 se muestra gráficamente el régimen agrícola anual para una plantación de 
bambú de una ha, con la intensión de ser una herramienta de aplicación sencilla y con 
posibilidad de replicarse en otras poblaciones. 
 
Régimen de riego 
 
 
 
 
Régimen de cosecha 
 
 
 
 
 
 
Control de malezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para establecer el régimen se toman los datos de la 
Tabla 11, entre mayo a octubre se prevé regar unos 
500 mm, sin embargo la aplicación de una cantidad 
exacta no es el objetivo, sino más bien crear hábitos 
en el cuidado de la plantación. Teniendo en cuenta la 
capacidad del bambú en mantener la humedad.  
 
La cosecha es recomendable en la época seca donde 
la planta esta menos activa por consiguiente el 
contenido de humedad de los culmos es menor. 
Además favorece el proceso de secado, reduce el 
ataque de insectos y la aparición de hongos, tanto en 
los culmos cortados como la sección que queda en la 
mata. 
Un tema de suma importancia en la cosecha es la 
identificación de los culmos maduros, en este caso la 
comunidad adquirió este conocimiento a través del 
proyecto ASMPP. 
 
Al menos anualmente se debe hacer control de las 
malezas, el mejor momento es el inicio de la sequia, 
antes de comenzar el riego.  Esta es una práctica 
convencional y bien conocida por la comunidad. 
Puede ser realizada paralelamente con la cosecha. 
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culmos 
jovenes
culmos 
maduros
ml 
culmos 
jovenes
ml 
culmos 
maduros
Año 4 600 0 12.000 0
Año 5 1.200 300 24.000 6.000
Año 6 1.800 700 36.000 14.000
Año 7 2.400 1.200 48.000 24.000
Año 8 3.000 1.800 60.000 36.000
Año 9 3.600 2.500 72.000 50.000
Año 10 4.200 3.300 84.000 66.000
culmos 
jovenes
culmos 
maduros
ml 
culmos 
jovenes
ml 
culmos 
maduros
material para una 
vivienda
35 70 420 840
Cantidad para 47 
familias 
(aprovechando 20 
ml x culmo)
987 1974 19.740 39.480
Cantidad por una 
familia 
(aprovechando 20 
ml x culmo)
21 42 420 840
Produccion acumulada para una ha.                                                       
(20 ml aprovechados por culmo)
Proyeccion de acuerdo al proyecto ASMPP                                        
(12 ml aprovechados por culmo)
8.3.4 Fase IV: Estabilización del cultivo y aprovechamiento 
Obtener un material de calidad bajo las condiciones optimas del cultivo, es clave para el  
aprovechamiento, pero no suficiente, esto debe complementarse con los procedimientos 
adecuados que garanticen la duración del material y las técnicas apropiadas. 
 
   
 
Productividad máxima y 
dividendo de la producción por 
familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza y clasificación de las 
secciones de los culmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 18 da la referencia general de los 
rendimientos que podría llegar a tener una plantación 
de bambú en una ha, (el tamaño sugerido para el 
manejo comunitario en Iguopeigenda), bajo las 
condiciones propias del contexto.  
Sabiendo la proyección de rendimientos y la relación 
de material necesario para la construcción del 
proyecto ASMPP, estas cantidades son  
extrapolables a los metros lineales necesarios para la 
construcción de una vivienda. Se deduce que solo 
entre el año 7 y 8 de la plantación es posible cubrir el 
material para 47 viviendas, sin contar con el 
crecimiento demográfico, aunque bajo, de la 
población. 
Por lo tanto es necesario plantear estrategias cómo: 
 Uso de técnicas mixtas y el crecimiento 
progresivo de la vivienda. 
 Implementar técnicas de prefabricación donde 
el excedente de tallos jóvenes puedan ser 
utilizados. 
 
 
 
 
Las prácticas adecuadas son indispensables para no 
maltratar el bambú al retirar ramas y yemas, 
aprovechando el máximo de su longitud. (Promedio 
de 20 m en las Bambusas) 
Tabla 18 Producción acumulada para 
una ha de plantación de bambú, y 
material necesario para viviendas. 
Fuente: Elaboración propia 
ᴓ 12 cm                 ᴓ 10 cm                     ᴓ 8 cm                 ᴓ 6 cm                       ᴓ 3 cm     
20 m     
0 m                                        5 m                               10 m                          15 m                                 20 m     
Basa y sobre basa. Columnas, vigas, 
correas    
Esterillas, tablillas.  
Cielo rasos o 
cerramientos    
Varillón. Cielo rasos 
o cerramientos      
Fig. 23 Secciones de aprovechamiento de un culmo de Bambusa. Fuente: Propia 
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Parte del 
culmo
ᴓ promedio m3
Sección 1 de 
0 a 10 m
 0.1 m 0,08
Sección 2 de 
10 a 15 m
 0.07 m           
(0.01m de 
espesor)
0,01
Sección 3 de 
15 a 20 m
 0.045 m 0,008
0,10
0,09
0,01
Aprovechado en barras. 
Sección 1 y 3
Aprovechado en esterillas o 
tablillas. Seccion 2
Total de m3 por culmo
Cant. Condición
100
Jornada de 8 horas y con una participación 
minima de 22 personas.
9
Volumen de las seccion 1 (primeros 10 m) y 
sección3 (ultimos 5 metros) de un culmo
10,00
Solucion al 4%. 10.000 lt de agua + 16 bultos de 
25 kg (400 kg) de pentaborato
7,00
Volumen de la solución que resultara para 
preservar la totalidad de tablillas y esterillas
1,00
No supera los 1000 lt, por tanto se estima el 30% 
de reducción.
3,00
Lo que se debe adicionar para lograr el volumen 
inicial. 3.000 litros de agua + 5 bultos de 25 kg 
(125 Kg) de pentaborato.
15,00
1,5 mayor que el volumen inicial de la solución. 
Dimensiones sugeridas: ancho 1,5 m, longitud 10 
m, profundidad 1 m.
Aspecto
Volumen mínimo de la pileta  ( m3)
Cantidad máxima de culmos 
cosechados en una joranda
Volumen de los culmos aprovechados 
en barras (m3)
Volumen inicial de la solución  (m3)
volumen de la solución ( m3) despúes de 
una inmersión
Diferencia entre el volumen de bambú y 
el la solución de boro  (m3)
Diferencia entre el volumen inicial y 
volumen despues de retirar el bambu de 
la solucion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos previos para asegurar 
la durabilidad del bambú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las secciones de los culmos deben clasificarse de 
acuerdo a sus diámetros y espesor de paredes, así 
mismo dar su uso correspondiente dentro de la 
construcción.  Para la estructura especialmente dos 
parámetros importantes: diámetro mínimo 10 cm y 
espesores de pared mínimos de 1.5 cm.  
 
Estos procesos básicamente son 3, preservación, 
secado y almacenamiento. 
Para la  preservación por el método de inmersión 
durante 4 días en sales de boro al 4%, se contempla 
el aprovechamiento de 20 ml por culmo y una 
cosecha constante por jornada de 100 culmos, 
resultando en las cantidades expuestas en la Tabla 
20. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19 Volumen de 20 ml de un 
culmo de Bambusa. Fuente: 
Elaboración propia 
Tabla 20 Propuesta de cantidades para los procedimientos de  preservación.  Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al proceso de secado y almacenamiento, 
las condiciones climáticas exigen mantener el 
bambú bajo cubierta y en un lugar ventilado. Por 
último es importante respetar el tiempo de secado 
(2 semanas), antes del uso del material en una 
estructura. 
Partiendo del hecho que mediante el proyecto 
ASMPP la comunidad adquirió los conocimientos 
básicos en la técnica constructiva propuesta, 
(estructuras pernadas y reforzadas con hormigón), 
es posible que repliquen la técnica en la 
autoconstrucción de sus viviendas e 
infraestructuras básicas de sus fincas.  
A continuación algunos aspectos concernientes a 
resaltar: 
 Como respuesta a la falta de herramienta 
especializada, las uniones con elementos 
dobles  (Fig. 26) son más apropiadas, 
evitando el encuentro del bambú en ángulos 
que requieran corte “boca de pescado” o 
“flauta”. 
 La adquisición de herramientas será 
importante para dar un rendimiento mejor 
con respecto al tiempo dedicado en el corte 
y montaje de los elementos. Adicionalmente 
se reduce los riesgos a la salud. (será 
posible en la segunda etapa, con el 
financiamiento del programa ProHuerta) 
 La integración de los conocimientos locales 
con las técnicas nuevas debe reconocerse 
como un aspecto de gran importancia, 
implicó un sentido de apropiación mayor. 
 La aceptación social del material y la técnica 
aplicada, ratifica el interés de la comunidad 
por el bambú. Así mismo  los conocimientos 
adquiridos se perciben por ellos mismos 
como un elemento diferenciador y de 
ventaja con respecto a otras comunidades.  
  
 
 
 
Procesos constructivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26 Uniones proyecto ASMPP. 
Fuente: Propia 
 
Fig. 24 Estructura  proyecto ASMPP. 
Fuente: Propia 
 
Fig. 25 Muros con barro y bambú 
proyecto ASMPP. Fuente: Propia 
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8.4 PERSPECTIVAS A MEDIO Y LARGO PLAZO 
Desde enero de 2014 la comunidad ha continuado con la exploración del bambú en la 
construcción, ya que a través del programa ProHuerta del INTA se financianan los 
materiales necesarios para terminar las obras de acabados del proyecto ASMPP y 
realizar un portal de entrada a los terrenos comunitarios en bambú, esta es una iniciativa 
de la comunidad y se prestara apoyo en contacto con el INTA. 
En esta segunda etapa de elaboración del portal, se prevé repetir los procedimientos y 
técnicas aprendidas, donde la comunidad será autónoma totalmente en la disposición de 
su tiempo y organización del trabajo, sin embargo, se hará llegar una guía de manejo de 
acuerdo a los resultados de este estudio, enfatizando en los aspectos que resultaron más 
débiles. No obstante el apoyo del INTA será continuo puesto que el programa ProHuerta 
es parte de su gestión y deberá mostrar resultados a la inversión. 
Junto con la guía de procedimientos y la alternativa que se propone en este trabajo, la 
comunidad también podrá tomar decisiones con respecto al cultivo y trazar sus objetivos.  
Si llevara a cabo la plantación de una hectárea de bambú, sería necesario realizar un plan 
de vivienda para ser ejecutado al largo plazo, después del tercer año de plantación. 
Por otro lado se ha visto un interés general en la zona por la práctica de artesanías con el 
bambú, una opción productiva para los jóvenes además de ser una buena alternativa para 
dar uso a las partes residuales de la construcción. Aunque la capacitación en este tema 
es adelantada por las escuelas locales todavía hace falta la inclusión de técnicas  más 
eficientes, que seguramente poco a poco se irán implementando a cargo de las 
instituciones educativas. 
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9. CONCLUSIONES   
A través de este estudio se pudieron obtener los criterios para formular una alternativa 
viable a la plantación de bambú, manejada en forma comunitaria y enfocada a su 
aprovechamiento en la construcción.  
Esto se ve reflejado en el planteamiento del capítulo V de este documento, que como 
resultado final establece cuatro fases claves para la estructuración y viabilidad del cultivo, 
(Fase I: Requerimientos mínimos, fase II: Plantación, fase III: Desarrollo y mantenimiento, 
Fase IV: Estabilización y aprovechamiento). Comprobando que cada una de estas fases 
se puede llevar a cabo en el contexto de la comunidad Iguopeigenda, bajo parámetros 
sostenibles, y teniendo en cuenta los procedimientos adecuados a la escala de la 
plantación. 
Como resultado al desarrollo satisfactorio del  proyecto constructivo ASMPP llevado a 
cabo en la estancia con la comunidad y analizado en este estudio; se logra la financiación 
del programa Prohuerta del INTA, para continuar una segunda etapa. El objetivo del 
programa Prohuerta está dirigido a la  financiación de proyectos que  incentiven la 
diversificación de las actividades agrícolas. Se podrán adquirir herramientas más 
especializadas para el manejo del bambú, ya que esto fue uno de los límites encontrados 
en el análisis y derivaba en malas prácticas y dedicación de tiempo mayor.  
Adicionalmente al cabo de un mes después de la ejecución del proyecto ASMPP, la 
comunidad replicó lo aprendido y ha elaborado esterilla de bambú con todo el tratamiento 
que conlleva, como también se ha iniciado a plantar con métodos vegetativos, ya 
conocidos en la comunidad. Esto representa  al menos un primer paso en la práctica real 
de todo el ciclo de gestión del recurso. 
Cabe resaltar la viabilidad desde el punto de vista comunitario y no a nivel familiar. 
Durante el proyecto ASMPP fue imprescindible el trabajo en equipo, en especial en las 
actividades concernientes al corte del bambú en la mata y la preservación. No se hubiera 
podido materializar la construcción sin la participación continua de la comunidad, además 
en tanto los diferentes procedimientos pueden realizarse de forma simultánea la 
intervención de toda la comunidad logrará que sean más eficientes.  
También se observó que las actividades planteadas como colectivo fueron un medio 
integrador, capaz de superar fragmentaciones y desigualdades dentro de la misma 
comunidad.  
Una propuesta planteada desde un interés común puede seguir reivindicando y 
fortaleciendo valores. Esa dimensión del desarrollo que va más allá del  acceso a los 
bienes, lo intangible que realmente hace seres libres. Es viable cultivar bambú y cultivar la 
estructura social.  
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9.1 CONCLUSION CON RESPECTO AL OB.1 
Mediante el trabajo de campo y con el soporte bibliográfico, se logro caracterizar la 
especie de bambú existente en la comunidad y también en gran parte de la zona. De esta 
manera se puede señalar con certeza que la especie, Bambusa balcooa, es la que tiene 
mayor potencial productivo en la comunidad y es de especial  aprovechamiento como 
material de construcción dentro de las Bambusas. Además los requerimientos 
ambientales que marcan el buen desarrollo de la especie, a pesar de no ser nativa, son 
acordes al contexto, sobretodo porque es ideal a la altura de la localidad de la comunidad 
(- de 600 msnm). 
De acuerdo a lo anterior, se pudo establecer una proyección de rendimientos equilibrando 
el porcentaje de culmos por edades que debe permanecer en la mata y así evitar su 
deterioro (Tabla 13). Para una ha, el  rendimiento máximo será en el decimo año donde 
se estabiliza el tamaño de la plantación, consiguiendo un total de 1400 culmos anuales, 
600 jóvenes y  800 maduros, de los cuales se puede aprovechar al menos 20 ml por 
culmo. 
Una de las características más determinantes en la especie son su tipo de rizomas, 
paquimorfos y de cuello corto, generan un habito muy denso en la mata sumado a lo 
espinoso de sus ramas, y por lo observado en las plantaciones existentes en la zona, si 
se quiere un aprovechamiento de los culmos como material de construcción en 
estructuras, el espacio sugerido de ocupación por mata es de 10 m x 10 m, garantizando 
que al cabo de los 10 años de estabilización de la plantación no se tenga un bosque 
incontrolable y se facilite la entresaca.  
9.2 CONCLUSION CON RESPECTO AL OB.2 
La intensión en proporcionar los datos referentes a este objetivo es facilitar la decisión de 
la comunidad en la gestión del cultivo, donde a partir de la alternativa que se presenta en 
el capitulo V puedan definir la escala de plantación y autogestionarla.  
Por otro lado se identifica que las mayores dificultades en la gestión del recurso están en 
la fase de mantenimiento del cultivo, como respuesta a esto se constituye un calendario 
de plantación, riego y cosecha (Tabla 17). De esta manera se permite la programación 
sistemática de estas actividades y el fomento de buenas prácticas, que se verán 
reflejados en los rendimientos. 
De acuerdo  a lo anterior los aspectos claves a tener en cuenta en la gestión comunitaria 
del cultivo y su aprovechamiento, conseguidos a través de este trabajo y expresados en 
función de la plantación de una ha, fueron: 
 En una hectárea es posible plantar 100 plantas de una especie de Bambusa, 
considerando pertinente dejar un área de ocupación de 10 x 10 m para  cada mata.   
 Para la propagación por método vegetativo en una ha se debe disponer de 200 
propágulos. 
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 A rendimientos mejores de la plantación, en la época seca de mayo a octubre el riego 
debe ser aproximadamente 500 mm, puede realizarse dos veces al mes durante estos 
6 meses. (Tener en cuenta que no se plantea como un cultivo prioritario)  
 La cosecha de 100 culmos, si se tiene la plantación en condiciones optimas y próxima 
a las áreas de alistamiento de los culmos (limpieza, perforación de diafragmas y 
preservación), puede plantearse en jornadas de 8 horas, con un participación de 22 
personas, 18 para el equipo de corte y limpieza y 4 para las actividades de 
preservación y traslado. 
 100 culmos corresponden a  9 m3 de bambú aprovechados como barras, por tanto un 
volumen mínimo de solución preservante de 10 m3. De acuerdo a estas cantidades, se 
recomienda una pileta de 1 m de profundidad,1.5 m de ancho y 10 m de largo  (15m3).   
 Para la preservación de 100 culmos, en una solución al 4%, se necesitan 400 kg de 
pentaborato y 10 m3 de agua en la inmersión inicial. La solución disminuye un 30% 
después de una inmersión de 100 culmos, es así que para cada inmersión adicional se 
debe complementar 3 m3 de agua y 125 kg de  pentaborato. 
 Para no generar residuos del preservante las tablillas y esterillas, se deben preservan 
con la solución resultante de la ultima inmersión que se realice en la cosecha anual. 
 La relación entre rendimientos anuales, con jornadas necesarias para la cosecha y la 
cantidad de pentaborato para preservar la totalidad de los culmos cosechados es la 
siguiente: 
Edad de la 
platación
Rendimientos 
en culmos por 
ha
kilos de 
pentaborato
En bultos
Kilos por 
culmo
Jornadas 
necesarias para 
cosechar 
Año 4
600 1025 41 0,6 6
Año 5
900 1400 56 0,6 9
Año 6
1000 1525 61 0,7 10
Año 7
1100 1650 66 0,7 11
Año 9
1300 1900 76 0,7 13
Año 10
1400 2025 81 0,7 14
 
 
 Para una vivienda de 60 m2 (cubiertos) se necesitan aproximadamente 42 culmos 
maduros y 21 culmos jóvenes. En concordancia a esto, la proyección de rendimientos 
en una ha sitúa un panorama temporal de 7 a 8 años, desde el inicio de la plantación, 
para cubrir la necesidad de materia prima a la totalidad de viviendas (47 familias).  
Como consideración final, la gestión del recurso debe enfocarse en la creación de  
ambientes propicios a la cohesión social, al empoderamiento de la población, la 
integración de los saberes propios, ese fortalecimiento de identidad y de estructura social 
es fundamental y fue lo que la propia comunidad expreso, en la última jornada de 
retroalimentación en el proyecto ASMPP. 
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10. RECOMENDACIONES 
El periodo de tiempo para cubrir la totalidad de la materia prima necesaria para construir 
la totalidad de viviendas de la comunidad, al plantar solo una ha puede causar al cultivo 
un riesgo de obsolencia, por lo tanto se pueden plantear estrategias como: 
 Plantación con doble propósito. De acuerdo a los antecedentes de inundación de la 
banda colindante con el Rio Blanco, el bambú es una buena alternativa para crear una 
barrera y evitar la erosión. Por otro lado también se puede considerar el uso del bambú 
en la diversificación productiva aprovechando el interés que demostraron los jóvenes 
en la elaboración de muebles y artesanías.  
 La capacitación periódica. Se debe facilitar cada vez más los procedimientos e ir 
aplicando tecnologías apropiadas al cultivo, en este caso será clave la presencia 
institucional del INTA que ha mostrado continuidad en su trabajo con la comunidad. 
 Plan de vivienda.  que prevea técnicas mixtas y construcción modular o progresiva que 
permita aprovechar los rendimientos de la plantación inmediatamente desde la primera 
cosecha, así después del tercer año sería posible obtener resultados enfocados al  
mejoramiento de hábitat. 
 Aprovechamiento orientado a las infraestructuras de uso comunitario, como centro 
comunal, almacén, portería, guardería, entre otras. 
A pesar de dar viabilidad al recurso por medio de un  análisis que implica la práctica real, 
hay aspectos que están fuera del alcance de este estudio y que abordan dimensiones 
más complejas. Es así que situaciones como el cambio climático, políticas agrarias, 
gobernanza, pueden incidir  drásticamente. Son dejadas a consideración para su 
posterior estudio y a la perspectiva de manejo de riesgos en la gestión productiva. 
Es importante seguir en las dinámicas de demostración en las técnicas, en esa labor del 
“ver para creer”, es así que mediante la práctica y  repetición, la aprensión de 
conocimientos es mucho mejor y como también los hábitos y buenas prácticas se pueden 
fomentar realmente. 
Las especies nativas como la Guadua chacoensis, también muestran características 
favorables para su aprovechamiento en construcción, y sus rizomas no invasivos pero de 
cuello largo tienden a producir culmos mas erectos. Sin embargo se encuentra el límite de 
consecución de propágalos, en la zona solo existen unas pocas plantas dentro de las 
plantaciones comerciales. El apoyo institucional en este tipo de exploraciones si puede 
plantearse en el mediano plazo. 
Por último uno de los límites encontrados en este trabajo, fue la falta de información 
científica para el coeficiente de cultivo de bambú y su dificultad en cálculo al ser una 
planta en continuo crecimiento. Este tema también por explorar. 
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1.Fichas descriptivas proyecto ASMPP 
Proyecto CCD 2013-U013: Autoconstrucción sostenible por medio de un 
proceso participativo en la comunidad de Iguopeigenda, Argentina.  
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Familias involucradas: 10
HorasXpersonas= 45 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C Replanteo Replanteo de áreas en los terrenos comunitarios 
para los procesos de inmersión (preservación), 
secado y almacenamiento del bambú.
15
Toma de decisión y acuerdo de 
las familias presentes.  
Ausencia de algunas familias.                       
El área de preservación está 
limitada por cultivos de banana y  
maíz y se deberá tener cuidado 
en la manipulación del 
preservante.
Manipulación del plástico para no 
romperlo en el proceso de 
limpieza y no volver a ensuciarlo 
al trasladarlo.                        
Gasto de agua   limpia y   falta de 
un procedimiento para ser 
reutilizada.
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
B
B
Uso de agua 500 litros
Uso de energia 0
Registro fotográfico
Imprecisión en las medidas de 
excavación.
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
Ficha evaluación de proyecto :
N° de Jornada: 1
Fecha: 17- 10- 2013
Duración en horas de la jornada: 3
Total de personas involucradas: 15
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
1 Escoba, 2 arganes, 1 cortador, baldes y palas, cinta métricaHerramientas 
Materiales 2 plásticos de 10mt x 15mt  de 500 micras (silo bolsas recicladas del almacenamiento de soja)
Extensión de 2 plásticos reciclados de 500 micras de 
10 mt por 15 mt c/u,  y limpieza con escobas, ara 
ganes y agua. Posteriormente se seccionan con las 
medidas necesarias para usar en la pileta y el área 
de secado.
4
Implicación de hombres, mujeres 
y niños. Relevamiento de roles 
con iniciativa propia de la 
comunidad.
Limpieza de 
plástico          
(Foto 1 y 2)
La excavación se realiza muy 
rápido, la actividad es continua 
con relevamiento en el trabajo y 
el acopio del material excavado 
se realiza de forma organizada.
Excavación de 
pileta               
(Foto 3)
Se inicia la excavación de pileta para la preservación 
del bambú. La excavación tiene un metro de 
profundidad, 8 metros de largo y 1.2 metros de 
ancho. 4
Foto 1. Limpieza de plástico Foto 2. Limpieza de plástico
Foto 3. Excavación de pileta
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Familias involucradas: 20
HorasXpersonas= 250 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
A Corte de    
Bambú                   
(Foto 4 y 5)
Desplazamiento de un grupo a la localidad de Las Juntas, 
para realizar el corte de 25 tallos de bambú para los 
elementos de columnas.  Se realiza el corte con moto 
sierra en la mata, si el tallo no caía se iban quitando sus 
ramas en la mata, se ataba a una soga y un grupo  jalaba 
hasta sacarlo de la mata (Foto 4). Posteriormente se 
quitan ramas restantes con machete  y se cortan en las 
longitudes requeridas para la construcción con la moto 
sierra.                                                                                                      
Al tener todos los tallos listos se cargan en dos 
camionetas para trasladarlos a la localidad de la 
comunidad Iguopeigenda, (Foto 5)
12
*Aprendizaje de las 
características del bambú 
maduro y secciones 
aprovechables para vigas y 
columnas.                                                 
*Corrección de las practicas 
de corte                                                            
*Organización y trabajo en 
equipo
*Desplazamiento de 40 km aprox. 
al lugar de corte de bambú. Gasto 
de combustible  y tiempo.                  
*Perdida de algunas piezas de 
bambú por practicas inadecuadas 
al realizar el corte de ramas                                       
*Debido al tamaño de las matas,  
la especie espinosa, falta de  poda 
y el temporal de heladas e 
incendios; sacar los tallos requirió 
de un esfuerzo físico mayor al 
esperado.
B Terminación de 
pileta
Terminada la excavación se cubre el fondo y lados de  
este hueco con 3 capas del plástico limpio, dejando al 
menos 70 cm sobrantes del plástico sobre el nivel natural 
del terreno. Posteriormente se llenó con 2500 litros de 
agua (se miden 26 cm de altura en la pileta), sustraída 
con bomba del pozo mas cercano.
3
El procedimiento fue rápido y 
se logro  el nivel de agua 
requerido
Uso de agua potable y una porción 
de agua se desperdicia al 
manipular la manguera para lograr 
el nivel de agua requerido en la 
pileta
B Preparación de 
solución 
preservante     
(Foto 6 y 7)
Del agua en la pileta se saca aprox. 50 litros y se 
disuelven 25 kilos de pentaborato, para luego reincorporar 
esta solución a toda el agua de la pileta este 
procedimiento se repite 4 veces hasta disolver 100 kilos 
de pentaborato  y conseguir una solución al 4%. (Foto 6) 3
Se corrigió el procedimiento al 
disolver el segundo bulto de 
pentaborato, agregando poco a 
poco la sal en el agua y 
revolviendo continuamente se 
disolvió mas fácil y evitaba el 
endurecimiento de la sal. 
Los primeros 25 kilos a disolver se 
vaciaron en un tacho y 
posteriormente se  agrego agua 
dando como resultado el 
endurecimiento de la sal y su 
dificultad para disolverla. (Foto 7)
A Limpieza, 
cortes y 
perforado de 
bambú       
(Foto 8, 9 y 10)
Se descargan los tallos en un área cercana a la pileta y 
se limpian con un trapo húmedo. Se clasifican los tallos 
para estructura y las secciones que se usan como 
esterilla y tablillas.                                                                             
El bambú para estructura es perforado en todos sus 
diafragmas con una varilla corrugada de 9mm y los otros 
tallos se rajan con machetes hasta lograr esterillas y se 
quitan los restos de diafragmas.
20
*Con la herramienta existente 
y propia de la comunidad se 
logra realizar las esterillas y 
tablillas y se aprende la técnica 
rápidamente.                                     
*Todas las personas asistentes  
se involucran y trabajan como 
equipo                                  
Falta de herramienta para facilitar 
el trabajo en la realización de 
esterillas, tablillas y perforado de 
diafragmas. 
B
Inmersión de 
bambú                   
(Foto 11 y 12)
Todas las piezas de bambú son sumergidas en la pileta 
con la solución a base de boro. Y transversalmente se 
colocan tablas de madera con piedras y ladrillos para 
lograr peso y evitar que el bambú flote y quede fuera de 
la solución.
6
Trabajo en equipo y 
coordinación general.
La profundidad de la pileta pudo 
haber sido menor y facilitar la 
colocación de los pesos requeridos 
para sumergir la totalidad del 
bambú
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
N° de Jornada: 2 Duración en horas de la jornada: 10
Fecha:  19- 10- 2013 Total de personas involucradas: 25
Uso de agua 2500 litros en la pileta para solución preservante y 10 litros para la limpieza del bambú
Uso de energía 2 horas motosierra
Registro fotográfico
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
 1 Moto sierra, 6 machetes, 4 sierras, 1 seguetas, 1 azadón, varilla corruga  9 mm de 4  metros,  tachos metálicos, 2 palas, escoba, motobomba, manguera, tablas 
de madera ordinaria.
Materiales 100 kilos de pentaborato
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
Foto 4. Grupo jalando un tallo de bambú para sacarlo de 
la mata
Foto 5. Carga de las secciones de bambú en el sitio de corte
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Registro fotográfico
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 2
Fecha:  19- 10- 2013
Foto 11. Barras de bambú perforadas y traslado del bambú a 
pileta con preservante
Foto 12. Bambú inmerso en pileta 
con preservante
Foto 9. Limpieza de bambú Foto 10. Cortes y perforación de diafragmas
Foto 6. Preparación de la solución 
preservante
Foto 7. Sal de pentaborato 
(preservante) endurecido al 
agregarle agua
Foto 8. Proceso de rajado del 
bambú para transformar las barras 
en esterilla.
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
  
 
92 
  
Familias involucradas: 2
HorasXpersonas= 2 horas
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
B
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 3 Duración en horas de la jornada: 1
Fecha: 22- 10- 2013 Total de personas involucradas: 2
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Escoba
Materiales Plástico 
Revisión de la 
pileta
Se quitan los pesos colocados para evitar que el 
bambú flote y con una escoba se revuelve la 
solución preservante para remover las sales que se 
han asentado en el fondo y garantizar su disolución 
completamente, (Foto 14) al mismo tiempo se van 
girando los tallos de bambú.  Finalmente se colocan 
nuevamente los tablones con peso y se cubre la 
pileta con plástico. (Foto 15)
2
*Se disuelven las sales que se 
habían asentado                                
*Se logra sumergir la totalidad del 
material en la solución 
preservante y corregir la 
disposición del material que había 
quedado flotando
* Al no ser una actividad que 
requiera mucha fuerza de trabajo 
se involucran solo dos personas y 
no se hace conciencia en una 
mayoría de la importancia del 
procedimiento                                  
*Las esterillas mas cortas no 
habían quedado con  peso 
suficiente en la primera inmersión 
y estaban flotando (Foto 13)              
*La pileta no se cubrió en la 
jornada anterior, a consecuencia 
contenido de hojas, insectos, 
tierra etc. en la solución 
preservante.
Uso de agua 0
Uso de energía 0
Registro fotográfico
Foto 13. Esterilla flotando Foto 14. Removiendo sales del fondo de 
la pileta y girando el bambú
Foto 15. Pileta cubierta con plástico
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Familias involucradas: 2
HorasXpersonas= 2 horas
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
B
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 4 Duración en horas de la jornada:1
Fecha: 23- 10- 2013 Total de personas involucradas:2
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Prueba 
penetración del 
preservante
Como método para corroborar la penetración del 
preservante, se realiza una prueba colorimétrica que 
permite comprobar la presencia de boro, la prueba 
es aplicada en 4 tallos:                                                                            
*2 tallos de 6 metros sumergidos en la pileta 
preservante en la jornada N°2, al cumplir las 96 
horas de inmersión son retirados de la pileta, se 
limpian y se cortan en la mitad.                                                                                  
*2 tallos cortados en la jornada N° 2 se han dejado 
fuera de la pileta.                                                                              
Método para determinar la penetración de 
conservantes que contienen boro
2
*Se comprueba que las sales si 
han logrado penetrar a los 3 
metros de un elemento de 6 
metros
*Faltó la coordinación para 
integrar miembros de la 
comunidad en el conocimiento de 
este procedimiento                              
*Falta de elementos de 
laboratorio para medir con 
exactitud el porcentaje de sales 
de boro presentes en el bambú
Materiales
Procedimiento
Solución 1: Extraer 10 g de cúrcuma con alcohol etílico 90 gm. Decantar o filtrar para obtener una solución clara.
Solución 2: Diluir 20 ml de ácido clorhídrico concentrado diluido a 100 ml con alcohol etílico y luego se satura con ácido salicílico (alrededor 
de 13 g por 100 ml).
Solución 1 : Se aplica, preferiblemente mediante pulverización, o con un cuentagotas, a la superficie de ser tratado. La superficie que está 
siendo tratada es luego se deja unos pocos minutos para secar.                                                                                                                                                                             
Solución 2: Se aplica entonces de manera similar a las áreas que han tornado de color amarillo por la aplicación de la solución 1. Los cambios 
de color se deben observar cuidadosamente y se mostrarán algunos minutos después de la aplicación de la segunda solución. En presencia de 
boro, el color amarillo de la solución de la cúrcuma se volverá roja.
National Mission on Bamboo Aplications, Preservation of Bamboo (2006)
Registro fotográfico
Foto 16. Bambú sin preservante Foto 17.  Coloración rojiza luego de la aplicación de las soluciones 1 
y 2 en el bambú sumergido en la pileta preservante
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Familias involucradas: 17
HorasXpersonas= 102 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
B Retiro de bambú 
del preservante  
(Foto 18, 19 y 20)
Para esta jornada el bambú ha  cumplir mas de 96 
horas de inmersión en la solución preservante y se 
retira de la pileta, dejándolo escurrir en esta misma 
área y luego trasladándolo al área de secado.               
Una vez retirado todo el bambú se limpia 
superficialmente la solución preservante (retiro de 
hojas, animales etc.) y se cubre la pileta nuevamente 
con el plástico.
5
* Al retirar el bambú y dejarlo 
escurrir se comprueba que el 
preservante si lograba penetrar 
por la perforación realizada a 
los diafragmas
El traslado de algunas piezas de 
bambú a la zona de secado sin 
escurrir completamente causo 
la perdida de una porción del 
preservante
B Acondionamiento 
de área de secado  
(Foto 19)
Se acondiciona un área cubierta para colocar el 
bambú a secar portegientdolo del agua y el sol y se 
extiende un plástico sobre el piso para evitar el 
contacto directo con la tierra.
2
La comunidad cede 
provisionalmente un área de 
reunión que esta cubierta para 
disponer el bambú a secar
Esta área quita un espacio 
dispuesto a las reuniones de la 
comunidad, pero no hay otro 
espacio disponible que facilite 
esta actividad
C Replanteo 
ubicación de la 
construcción
De común acuerdo la comunidad estable el lugar 
definitivo establecer la construcción, se retira la capa 
vegetal y se deja un terreno lo mas uniforme posible, 
se establecen los ejes constructivos y un nivel de 
referencia con caballetes y hilos y estacas.
12
C Excavación de 
cimientos               
(Foto 21)
Se realiza la excavación de los cimientos, 60cm largo 
X 60cm ancho X 80 cm de profundidad. Se termina 
la excavación vaciando un concreto de limpieza de 
5cm
6
C Trasiego de 
materiales 
agregados
Aproximadamente a 100 metros de la ubicación de 
la construcción se encuentra un acopio de piedras y 
arena de rio, este material se usa en la obra y se 
traslada con carretillas hasta, por porciones al lado 
de cada cimiento.
4
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 5 Duración en horas de la jornada: 6
Fecha: 24- 10- 2013 Total de personas involucradas: 17
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Gancho (hecho con varilla corrugada para sacar bambú de la pileta), cinta métrica, alambre, estacas de madera, machete, manguera de nivel, palas, hilo, tiza, 
marcadores, malla mosquitero (adecuada a un palo de escoba para limpieza de pileta)
Materiales Plástico, 25 kilos de cemento, 5 baldes de arena y ripio.
*La comunidad discute la 
ubicación de la construcción y a 
pesar de las diversas opiniones 
son capaces de llegar a un 
acuerdo común                                    
*Se aplican los conocimientos 
en construcción de los  
integrantes de la comunidad                                  
*Organización y distribución de 
las tareas eficiente
Uso de agua 0
Uso de energía 0
Registro fotográfico
Foto 18. Retiro del bambú de la 
solución preservante 
Foto 19. Traslado de bambú al 
área de secado
Foto 20. Limpieza de la pileta Foto 21. Verificando nivel de 
profundidad de cimiento
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
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Familias involucradas: 20
HorasXpersonas= 270 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
A Corte de Bambú  
(Foto 22 y 23)
Se realiza nuevamente recorrido hasta la localidad 
de las juntas y se repite el procedimiento de la 
jornada N° 2  . Para esta jornada se establece 
escoger los elementos de mayor longitud para usar 
como vigas 10
Los errores cometidos en el 
cortes tanto del bambú en la 
mata como de ramas 
disminuyen notablemente
*Frente a la especie de bambú y sus 
condiciones, encontrar culmos que a 
una longitud de 6 mt fueran rectos no 
fue posible y se cortaron los que 
presentaban menos deformaciones   
*Algunas secciones de bambú no se 
pudieron trasladar por la capacidad 
de las camionetas 
A -
B
Limpieza, corte y 
perforado de 
bambú e 
inmersión                 
(Foto 24)
Se repite el procedimiento de la jornada N° 2.  Se 
reutiliza la solución preservante y antes de la 
inmersión de la segunda tanda de bambú se toma 
una muestra de la solución. 24
La comunidad ha aprendido los 
procedimientos de la jornada 2 
y se organiza y ejecuta las 
actividades con mas facilidad y 
eficacia
La perforación de los elementos mas 
largos no se logra realizar por un solo 
extremo, es necesario realizar la 
perforación por los dos extremos 
siendo mas difícil romper el 
diafragma en posición convexa
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 6 Duración en horas de la jornada: 10
Fecha: 26- 10- 2013 Total de personas involucradas: 27
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Moto sierra,  machetes, sierras,  seguetas, azadón, varilla corruga  9 mm de 4  metros,  tachos metálicos, 2 palas, escoba, motobomba, manguera, tablas de 
madera ordinaria.
Materiales 3 varillas corrugadas 9mm de 12 mt, 3 varillas corrugadas 3.2mm de 12 mt.
Forjado de hierro 
para los  
cimientos
Corte de 18 elementos de 1.5 mt y doblado en L a 
los 15 cm y terminación en gancho, usando las 
varillas de 9mm  (para los elementos de armado 
vertical).                                                                             
Corte  de 60 elementos de 50 cm y forjados en 
forma de S  y usando varillas de 3.2mm (Para los 
cercos)
6
Trabajo paralelo al grupo  que 
se traslada a la localidad de 
corte
Uso de agua 0
Uso de energía 
eléctrica
2 horas moto sierra
Registro fotográfico
Foto 22. Corte de ramas dentro de la mata Foto 23. Carga de bambú  en la localidad Las Juntas Foto 24. Limpieza de bambú
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
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Familias involucradas: 5
HorasXpersonas= 20 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
D Selección de 
elementos para 
las columnas
Selección de las barras que serán usadas como 
columnas y se agrupan 3 elementos por cada 
cimiento. Una vez se han agrupado se marcan con el 
numero de eje al que luego corresponderá su 
posición.
5
Los propias participantes dan su 
opinión al seleccionar el bambú y 
hay espacio para discutir los 
criterios adecuados para la 
selección.
Algunas barras se han rajado 
longitudinalmente y se descartan 
como bambú estructural.
C Armado de la 
armadura de 
cimentación     
(Foto 25)
Se amarra los cercos a las varillas una vez se han 
ubicado en cada bambú en la posición correcta, 
marcando también la armadura correspondiente a 
cada cimiento.
5
Las armaduras estaban 
correctamente dobladas y la 
técnica se aprendió rápidamente
D Perforación 
pasadores de 
cimentación   
(Foto 26)
Se verifica la posición de los ganchos de cada varilla 
dentro del bambú y se perforan con taladro manual 
logrando  que coincidan las 3 barras para 
posteriormente atravesar una varilla roscada de 9 
mm.
5
Recursividad y manejo eficiente 
de las actividades con la 
herramienta existente
El uso de taladro manual hace 
que las perforaciones dejen 
astillado el bambú
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 7 Duración en horas de la jornada: 4
Fecha: 29- 10- 2013 Total de personas involucradas: 5
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Taladro manual, martillo, cortador, marcadores
Materiales Un kilo de alambre negro, varilla roscada 9 mm
Uso de agua 0
Uso de energía 
eléctrica
0
Registro fotográfico
Foto 26. Perforación del bambú 
para pasador de cimentación
Foto 25. Acomodación de armadura en bambú
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Familias involucradas: 14
HorasXpersonas= 84 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C Rectificación de 
niveles y ejes
Se revisan y rectifican los ejes constructivos 
marcando con hilos y también se rectifican los 
niveles de profundidad de las excavaciones 4
C Nivelación de 
armaduras        
(Foto 27)
Se colocan las armaduras según las marcas de cada 
eje y se aseguran en el fondo con una capa de 
piedra y con palos de madera sobre el nivel del 
terreno
6
C Fundida de 
cimentación     
(Foto 28), 29 y 
30)
Se funden 3 de los 6 cimientos con un procedimiento 
convencional. Se mezcla en un trompo en proporción 
1:2:3 (cemento, arena, gravilla gruesa) para un 
concreto de 3000 psi y se va trasladando la mezcla 
por baldes a cada cimiento,  esta mezcla se vacía 
sobre capas de  bolos de rio (previamente 
trasladados junto a cada cimiento) Hasta llegar al 
nivel marcado como 0.
14
*participación activa de las 
mujeres                                                      
*No hubo desperdicio de material 
y toda los equipos fueron 
prestados por miembros de la 
comunidad
No se logra fundir todos los 
cimientos, por la temperatura del 
día, indicaba sensación térmica de 
45°C y a consenso general se 
decide culminar la actividad  la 
próxima jornada.
B Retiro de bambú 
de pileta
Se retira el bambú sumergido en la jornada N°6 de la 
solución preservante y se dispone a secar en el área 
acondicionada
10
Nuevamente hay perdida de la 
solución preservante en el 
traslado del bambú
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 8 Duración en horas de la jornada: 6
Fecha: 31- 10- 2013 Total de personas involucradas: 14
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Trompo, palas, baldes, llana, manguera de nivel, cinta métrica
Materiales Alambre, cemento, gravilla, arena, bolos de rio
*Puesta en practica 
conocimientos en construcción de 
algunas personas de la 
comunidad, trabajo con exactitud 
y organización
Uso de agua 150 litros
Uso de energía 
eléctrica
1 hora trompo (mezclador)
Registro fotográfico
Foto 27. Armadura nivelada y 
asegurada en la excavación de 
cimiento
Foto 28. Mezcla de concreto en trompo Foto 29. Traslado de mezcla 
por las mujeres
Foto 30. Terminación de un 
cimiento
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
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Familias involucradas: 25
HorasXpersonas= 320 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C Fundición de 
cimientos               
(Foto 31)
Se funden los 3 cimientos faltantes en la jornada 
anterior, usando la misma medida de mezcla, 
técnicas y equipos
10
Se agiliza el trabajo al trasladar el 
trompo al lado de los cimientos a 
fundir
C Sobrecimientos   
(Foto 32)
Se realiza el encofrado en madera para 
sobrecimientos de 28 cm de altura y se engrasan en 
las paredes interiores y se funden con concreto de 
3000 psi hecho en el sitio
10
En esta jornada se logran fundir 
los 6 sobrecimientos
A Corte de bambú   
(Foto 33)
En esta jornada se corta bambú de las plantas 
ubicadas en la comunidad, con los mismos 
procedimientos.
10
Al realizar esta actividad en la 
localidad de la comunidad se 
optimizo el tiempo y mas 
personas de la comunidad 
participan y aprenden el proceso
Falta de organización para lograr 
aprovechar todas las partes del 
tallo. (perdida del varillon)
A-B Limpieza, corte y 
perforado de 
bambú e 
inmersión 
Se repite el procedimiento de las jornadas anteriores 
de corte. Se usa por tercera vez la solución 
preservante y se toma muestra antes de la 
inmersión.
20
Se demuestra que las técnicas se 
han aprendido
TI
P
O
 D
E 
A
C
TI
V
ID
A
D
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 9 Duración en horas de la jornada: 10
Fecha: 02- 11- 2013 Total de personas involucradas: 32
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Trompo, generador, palas, baldes, llana, manguera de nivel, cinta métrica, machete, moto sierra, azadón, cuerda, brocha
Materiales Alambre, cemento, gravilla, arena, bolos de rio,  tablones de madera ordinaria, grasa
Uso de agua 300 litros
Uso de energía Generador durante 1 hora (nafta), moto sierra
Registro fotográfico
Foto 31. Fundición de un 
cimiento
Foto 32. Engrasado del 
encofrado de sobrecimiento
Foto 33. Corte de bambú en planta de la comunidad
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Familias involucradas: 12
HorasXpersonas= 75 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
B Retiro de bambú 
de pileta 
Se retira de la pileta el tercer corte de bambú y se 
dispone a secar.
6
Reacomodación de todos los 
elementos en la zona de secado, 
ya que se ha acumulado el 
material de 3 cortes.
B Limpieza de 
pileta
Se saca la solución preservante acumulada en la 
pileta, por baldes filtrándola mediante un mosquitero 
para reducir el contenido de tierra y hojas. 
Posteriormente se retiran los plásticos, se limpian y 
reparan donde se han rasgado. Finalmente se vuelen 
a disponer en la excavación.
3
El proceso se realiza con el 
cuidado requerido y se logra 
almacenar 300 litros de la 
solución preservante.
Maltrato del plástico de  la pileta 
en los procesos de inmersión, a 
consecuencia  perdida de alguna 
porción de la solución preservante 
por las partes rasgadas.
D Colocación de 
elementos 
verticales 
(columnas)   
(Foto 34)
Se desencofran los sobrecimientos. Se agrupan los 
elementos previamente marcados como columnas 
para ser ubicados en sus respectivos ejes, se colocan 
las varillas roscadas como pasador y se apuntala el 
bambú.
8
Se había previsto el corte de al 
menos dos piezas extra de las 
secciones requeridas y se pudo 
reemplazar la pieza rajada .
Una de las piezas se ha rajado 
naturalmente y se reemplaza.
C-D Muestra de muro 
para cerramiento  
(Foto 35)
Se realiza un tablero con barras de bambú y esterilla 
simplemente clavada. Se realizan dos muestras para 
rellenar el tablero una con barro  mas paja y otra 
barro, paja y 20% de cemento.
2
Puesta en practica conocimientos 
de la comunidad en la 
preparación del barro
Las técnicas con barro no son de 
aceptación general y se prefieren 
materiales como el cemento en 
los cerramientos.
C Excavación y 
traslado de 
agregado para 
cinta perimetral  
(Foto 36)
Excavación de una cinta perimetral, entre ejes, con 
una profundidad de 20 cm y ancho de 40 cm. Se 
hace trasiego de bolos de rio y se descargan sobre la 
excavación.
6
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 10 Duración en horas de la jornada: 5
Fecha: 07- 11- 2013 Total de personas involucradas: 15
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Metro, hilos, manguera nivel, marcadores, cinta métrica, sierras de mano,  carretillas, baldes, escoba, malla mosquitero,  palas, llana, machete, taladro 
manual, clavos de 2 1/2", alambre
Materiales Varillas roscadas 9mm, arandelas y tuercas, bolos de rio
Uso de agua 50 litros
Uso de energía 0
Registro fotográfico
Foto 34. Colocación de bambú (columnas) y 
excavación perimetral
Foto 35. Muestras de muro para 
cerramientos con  barro
Foto 36. Trasiego de bolos de rio 
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
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Familias involucradas: 20
HorasXpersonas= 200 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C-D Nivelación de 
columnas      
(Foto 37)
Se revisa la posición de cada elemento de columna, 
verificando ejes y niveles, luego se aseguran con 
puntales de madera.
5
El bambú no es completamente 
recto y esto dificulta el 
posicionamiento con los ejes 
constructivos.
D Fijación de 
elemento 
horizontal     
(Foto 38)
Se fijan el primer elemento  horizontal que une las 
columnas en los laterales, se perfora cada columna 
para fijar el bambú con varillas roscadas de  9mm 
aseguradas con arandelas y tuercas.
5
Mas miembros de la comunidad 
acceden a prestar sus 
herramientas y se puede agilizar 
el trabajo
D Refuerzo de 
uniones con 
mortero          
(foto 39)
Con una copa de 2" se realizan perforaciones en 
cada bambú, a una altura mayor de la disposición del 
pasador que une las columnas . Posteriormente de 
prepara una mezcal de mortero de 3000 para 
vaciarlo dentro del bambú por la perforación  con la 
boca de una botella plástica.
6
La técnica se aplico con facilidad
C Fundición de 
cinta perimetral y 
sobrecimientos 
auxiliares
Se funde la cinta perimetral , se dispuso una cama 
de bolos de rio para luego vaciar una mezcla de 
concreto de 3000 psi. También se realiza la 
formaleta y se funde sobrecimientos para recibir los 
elementos centrales de las fachadas.
4
Las actividades de fundición en 
general se realizan con gran 
rapidez y participación activa  de 
las mujeres
A Corte de bambú  
(Foto 40)
Se repite procedimiento de corte en las matas 
localizadas en la comunidad, dejando las secciones 
en un lugar sombreado listas para realizar la 
inmersión en la jornada siguiente.
12
Integración activa de los jóvenes No se consigue pentaborato para 
preparación de preservante y le 
bambú debe quedar fuera de la 
pileta por 4 días.
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 11 Duración en horas de la jornada: 8
Fecha: 09- 11- 2013 Total de personas involucradas: 25
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Cinta métrica,  serruchos, machete, varilla de perforación, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, dobladora, botella plástica, baldes, palas, 
trapos, manguera de nivel, marcadores, copa de borde serrado
Materiales Cemento, arena, gravilla, bolos de rio, alambre, varillas roscadas 9mm, arandelas, tuercas, varilla corrugada 9mm
Uso de agua 100 litros
Uso de energía Taladro eléctrico durante 4 horas
Registro fotográfico
Foto 37. Columnas 
apuntaladas y elemento 
horizontal fijado
Foto 38. Perforaciones con 
taladro eléctrico para fijar 
elemento horizontal
Foto 39. Vaciado de 
mortero dentro del bambú 
Foto 40. Jóvenes realizando cortes 
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
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Familias involucradas: 20
HorasXpersonas= 160 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
B Preparación de 
solución 
preservante   
(Foto 41)
Se disuelven 50 kilos de pentaborato, con el mismo 
procedimiento de la preparación anterior, a 
excepción del control de la cantidad de agua que se 
realiza por medio de una caneca de 200 litros. Se 
suma la solución sobrante en la primera 
preparación.
4
El control de la cantidad de agua 
por medio de la caneca permite 
mas precisión en el porcentaje de 
concentración del pentaborato.
Se puede mejorar la forma de 
tapar la pileta y evitar que se 
ensucie la solución
B Inmersión de 
bambú
Se traslada el bambú que había quedado 
almacenado en la jornada pasada y se sumerge 
completamente en la pileta 4
Se percibe claramente la perdida 
de humedad de las piezas, aunque 
no suponga problemas en la 
absorción de las sales de boro.
D Armado de pórtico 
central               
(Foto 42 y 43)
Se eligen los elementos para el pórtico, se verifican 
ejes y se arma en piso para luego levantarlo y 
posicionarlo en los sobreciemitnos 
correspondientes. Se deja apuntalado.
8
D Fijación de 
elementos 
horizontales a 1 mt
Se perforan los elementos de columnas para recibir 
el elemento horizontal y se aseguran con las varillas 
roscadas de 9mm, arandelas y tuercas.
6
C Armado de 
andamios de 
madera            
(Foto 44)
Con piezas de madera sobrantes se arman 
andamios necesarios para trabajar en altura de 5 
metros
2
Iniciativa de la comunidad Inicialmente no son estables y se 
corrigen con diagonales
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 12 Duración en horas de la jornada: 8
Fecha: 14 - 11- 2013 Total de personas involucradas: 20
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, dobladora, botella plástica, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, 
marcadores, escoba, clavos
Materiales 50 kilos de pentaborato,  varillas roscadas 9mm, arandelas, tuercas
Muestra de gran entusiasmo de la 
comunidad y aceptación en los 
procedimientos de montaje.
La cantidad de herramientas 
disponibles limita un poco la 
participación en la actividad y el 
tiempo de ejecución.
Uso de agua 1250 litros
Uso de energía Taladro durante 3 horas
Registro fotográfico
Foto 41. Preparación de 
preservante con pentaborato
Foto 42. Armado de pórtico central Foto 43. Montaje de pórtico 
central
Foto 44. Andamios hechos en 
sitio con restos de madera
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 16
HorasXpersonas= 80 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
D Montaje 
elementos 
horizontales 
fachada           
(Foto 45)
Se seleccionan los elementos horizontales de la parte 
frontal y se sujetan con pernos
6
El despeperdicio (en longitud) de 
los pernos es mínimo
La inexistencia de brocas mas 
largas para traspasar dos piezas 
hace mas lento el trabajo.
D Corte y 
colocación de 
tablillas de 
cerramiento
Traslado de tablillas de la zona de secado, se cortan 
con serrucho de la medida correspondiente y con 
clavos para madera de 2" se fijan a los elementos 
horizontales.
8
Se consideran las opiniones de la 
comunidad sobre el aspecto 
exterior de la construcción y sus 
decisiones son puestas en 
práctica.
C Preparación de 
cal                    
(Foto 46)
Se usa un bulto de 25 kilos de cal viva y se va 
añadiendo agua para apagarla, removiendo 
continuamente la mezcla hasta tener una mezcla 
homogénea y espesa, se deja reposando.
3
Practica de conocimientos 
propios de la comunidad
B Muestra de 
técnica de 
preservación en 
mata                
(foto 47)
Se cortan dos tallos de bambú sin sacarlos. Y se 
coloca un balde con la solución de pentaborato al 4% 
en su parte inferior. 
2
La perdida de humedad en la 
mata es mas lenta y adecuada a 
la temperatura, aunque no 
recomendable para curar 
cantidades considerables  de 
bambú.
La pruebas de absorción de boro 
se establecieron para 15 y 20 días 
, como también la perdida de 
humedad. A causa de una oleada 
de viento se desajustan los baldes 
y no fue posible obtener la 
muestra a 20 días.
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 13 Duración en horas de la jornada: 5
Fecha:  16- 11- 2013 Total de personas involucradas: 16
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, dobladora, botella plástica, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, 
marcadores, escoba, clavos
Materiales Cal viva, varillas roscadas 9mm, arandelas, tuercas
Uso de agua 25 litros
Uso de energía Taladro durante 4 horas
Registro fotográfico
Foto 45. colocación de elementos horizontales de fachada y tablillas Foto 46. Preparación de cal Foto 47. Preservación en mata
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 4
HorasXpersonas= 4 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
B Retiro de bambú  
(Foto 48)
Se retira el bambú puesto en la jornada anterior de la 
solución preservante, se deja escurrir y se traslada a 
la zona de secado. Se revisa el nivel del liquido 
sobrante en la pileta y se deja cubierta. 4
La solución sobrante en la pileta 
no tiene asentamientos de sal, lo 
que muestra que tras la repetición 
del procedimiento se realizo 
mucho mejor la disolución de las 
sales
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 14 Duración en horas de la jornada: 1
Fecha:  19- 11- 2013 Total de personas involucradas: 4
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Escoba, varilla con gancho, taladro eléctrico, formones, lija, segueta, serrucho, lápices
Materiales Piezas de bambú sobrantes de la estructura, material eléctrico para lámparas
Aunque las ideas fueron expuesta 
por los 8 jóvenes en la jornada 
anterior, solo 4 de ellos pudieron 
asistir a la jornada propuesta 
entre semana, los otros jóvenes 
no tienen disponibilidad de tiempo 
en el horario establecido.                             
*Falta de tiempo y coordinación 
para hacer una mejor 
convocatoria.                                         
*La herramienta disponible limita 
un poco la explotación del 
material.
Muestra de  
artesanía      
(Foto 49 y 50)
Se realiza reunión en la jornada anterior con algunos 
jóvenes interesados en el aprendizaje de artesanías 
con bambú. Se ponen en común sus intereses y 
surgen ideas para realizar algunos objetos. Se 
acuerdan los objetos a realizar, lista de materiales y 
dos de ellos como lideres de grupo.                                                                                              
La jornada se realiza en las instalaciones del INTA 
para facilitar el uso de energía eléctrica. Se diseñan 
dos modelos de lámparas y se empiezan a realizar.
4
*Entusiasmo y satisfacción 
demostrada por los jovenes. Se 
pone en  practica  sus ideas y 
opiniones.                                                
*El INTA pone a disposición sus 
instalaciones y algunas 
herramientas.
Uso de agua 0
Uso de energía Taladro durante 1 hora
Registro fotográfico
Foto 48. Bambú escurriendo en la pileta Foto 49. Lámpara en bambú Foto 50. Jóvenes haciendo la muestra de lámparas en bambú
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 18
HorasXpersonas= 200 h
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
D Armado y 
montaje de 
pórtico central y 
posterior        
(Foto 52)
Se arman y realizan algunas perforaciones en piso 
para luego realizar el montaje de los elementos
6
Las uniones se replantean con 
elementos dobles y así se 
ejecutan adecuadamente sin 
disponer de herramientas 
especializadas.
El montaje supone fuerza física y 
hay participación de mujeres
D Montaje de 
elementos 
diagonales   (Foto 
51 y 53)
Se ejecutan los mismos procedimientos que para los 
pórticos, se dejan elementos apuntalados 
provisionalmente.
6
La comunidad muestra 
entusiasmo y trabajo continuo y 
aunque no participan 
directamente de la actividad hay 
interés general en seguir el 
proceso.
*El grupo participante en el 
montaje es mas reducido por la 
disponibilidad de herramienta y 
coordinación de trabajo.                    
*Dificultad para controlar el uso 
de generador eléctrico y no 
consumir energía inecesaria.
D Colocación de 
tablillas de 
cerramiento
Se culmina la colocación de las tablillas como 
cerramiento
2
A Corte de bambú Se realiza un nuevo corte de bambú en plantas de la 
comunidad, para esta jornada se corta otra especie, 
bambú vittata, adecuado para usar en elementos no 
estructurales. Se cortan 20 tallos, retiro de ramas y 
corte de elementos a 4 metros, cada sección de 
estas se raja en cuatro partes para producir las 
tablillas de cielo raso.
8
La especie de bambú es mas fácil 
de cortar y al tener paredes mas 
delgadas las tablillas se obtienen 
mas rápido.                                              
Se aprende el uso adecuado de 
otra especie existente en los 
terrenos de la comunidad.
B Inmersión de 
bambú
Se sumergen en la solución de boro  las tablillas de 
bambú.
4
El volumen del material  supone 
dificultades para sumergir el total 
de los elementos.
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 15 Duración en horas de la jornada: 10
Fecha:  23- 11- 2013 Total de personas involucradas: 20
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, marcadores, escoba, clavos
Materiales varillas roscadas 9mm, arandelas, tuercas
Uso de agua
Uso de energía 
eléctrica
Taladro durante 5 horas
Registro fotográfico
Foto 51. Montaje de diagonales Foto 52. Montaje de pórtico 
central
Foto 53. Apuntalamiento temporal de pórticos
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 10
HorasXpersonas= 80 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
B Retiro de tablillas y 
varillones de la 
pileta
Se retira de la pileta el material sumergido y se dispone en 
la zona de secado.
3
C Lechada de cal a 
tablillas de 
cerramiento (Foto 
54)
Con cal apagada se da una lechada a la  cara interior de las 
tablillas que conforman el cerramiento.
3
D Montaje de 
diagonales   (Foto 
55 y 56)
Continua el montaje de elementos diagonales y pie de 
amigo, asegurados con pernos.
7
D Refuerzo con 
mortero en uniones
Se refuerzan las  uniones con la técnica descrita en 
apartados anteriores, de relleno con mortero. 
4
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 16 Duración en horas de la jornada: 8
Fecha:  28- 11- 2013 Total de personas involucradas: 10
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, marcadores, brocha
Materiales varillas roscadas 9mm, arandelas, tuercas, cal apagada, alambre
Los procedimientos se han 
aprendido y al ser repetitivos se 
aplican facilmente y logra 
agilizar las actividades.
Falta de organización para 
recoger las piezas resultantes o 
residuos de los cortes del 
bambú y ser aprovechadas.
Uso de agua
Uso de energía Taladro durante 3 horas
Registro fotográfico
Foto 54. Lechada de cal a 
tablillas
Foto 55. Montaje de diagonales Foto 56. Montaje pie de 
amigo
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 15
HorasXpersonas= 135 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C-D Colocación de 
cumbrera y 
correas         
(Foto 57)
La cumbrera es asegurada con platinas y pernos de 
9mm. Se seleccionan los elementos para el montaje 
de correas de 6 mt, ubicando cada elemento a partir 
del eje con tal de que quede voladizo por ambos 
lados, se aseguran con varillas roscadas de 4mm, 
arandelas y tuercas por ambas caras.
5
*La unión de cumbrera es 
propuesta por una persona de la 
comunidad, conforme a las 
técnicas aplicadas                                
*Se da soluciona los elementos 
faltantes uniendo piezas
Se requieren mas elementos de 
6mt de largo de los que se habían 
calculado.
C-D Preparación de 
barro para el 
cerramiento          
(Foto 58)
Se realiza la selección de tierra para preparar el 
barro,   que terminara de conformara los muros con 
las tablillas de  bambú. Se desbarata con palos para 
no dejar grumos, se mezcla con 25% de cemento, 
agua y paja hasta obtener una mezcla consistente.
5
*En practica los conocimientos 
de la comunidad.                                
*Participación activa de mujeres
No se tiene control  exacto de las 
proporciones de la mezcla
C-D Embarrado de 
muros                       
(Foto 59)
Con la ayuda de palas se va tirando el barro sobre 
las caras interiores de las tablillas y se van quitando 
las rebabas por la otra cara cuando el barro empieza 
a secarse. Se hace un segundo repaso y se va dando 
terminación a las juntas contra el bambú de remate 
horizontal.
4
Terminación de la actividad en 
una sola jornada
*Algunas partes deben rectificarse 
para dar capas mas  gruesas.                            
*Tras varias mezclas no es 
homogéneo el comportamiento del 
barro al deshidratarse.
C-D Colocación de 
tablillas para cielo 
raso                 
(Foto 60)
Se disponen de manera equidistante sobre las 
correas las tablillas de bambú como cielo raso y se 
van asegurando con clavos a cada correa.
3
El material no es suficiente para 
rellenar totalmente el cielo raso y 
se deben colocar las tablillas 
espaciadas.
B Limpieza de pileta No se prevé mas corte de bambú en al menos un 
mes por lo que se retira toda la solución preservante 
de la pileta y es almacenada en un tacho plástico de 
200 litros. 4
Almacenamiento de la solución 
preservante
Se deja la excavación con el 
plástico, porque se prevé continuar 
a futuro cercano con la 
construcción, pero esta zona es 
susceptible a la acumulación 
insalubre de aguas
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Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 17 Duración en horas de la jornada: 9
Fecha:  30- 11- 2013 Total de personas involucradas: 15
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, marcadores, brocha, llanas
Materiales Varillas roscadas 4mm y 9mm, arandelas, tuercas, tierra, paja, cemento, alambre, clavos de 2" para madera, platinas metálicas
Uso de agua
Uso de energía Taladro durante 5 horas
Registro fotográfico
Foto 57. Montaje de cumbrera Foto 58. Preparación de tierra para embarrado de 
muros
Foto 59. Embarrado de 
muros
Foto 60. Colocación de 
tablillas como cielo raso
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 40
HorasXpersonas= 200 h.
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
C-D Montaje de 
correas y tablillas  
(Foto 61)
Se culmina con esta actividad, aplicando los mismos 
procedimientos descritos anteriormente.
10
Gracias a la convocatoria de toda 
la comunidad  se consiguen mas 
herramientas y agiliza las 
actividades en general.
C Montaje de 
chapas               
(Foto 62)
Se montan chapas de 5 mt de longitud por 1 mt de 
ancho útil, dejando voladizo. Son sujetadas con 
varillas de 4mm, gomas y arandelas especiales para 
la sujeción de chapas y tuercas. 3
Esta actividad es ejecutada con 
mucho entusiasmo. Cubrir la 
construcción significa para la 
comunidad culminar una etapa del 
proyecto con éxito.
Al tener elementos que no son 
totalmente rectos, la cubierta 
tiene un nivel uniforme. Se podría 
corregir colocando elementos 
auxiliares, aunque supone un 
tiempo mucho mayor para el 
montaje.
C-D Revoque de 
muros                 
(Foto 64)
Con la pasta resultante de la cal apagada se revocan 
los muros  de barro, se dan dos repasos.
6
Aunque no es uniforme la 
apariencia de los muros es buena. Dificultad para dar uniformidad al 
revoque. Se espera dar una mano 
final cuando se haga el zócalo y  
piso y mejorar la técnica.
C-D Estructura de 
cubierta alta            
(Foto 63)
La cubierta alta tiene una pendiente diferente y mas 
pronunciada con la intensión de generar un espacio 
entre ambas pendientes como ventilación. Se realiza 
el montaje de las correas sujetándolas con pernos de 
4mm .
5
D Corte de esterilla 
y colocación 
como cielo raso   
(Foto 65 y 66)
Se mide una pieza de esterilla en la cubierta alta 
para tomar la medida exacta a la que se cortaran 
posteriormente las otras piezas y luego son sujetadas 
a las correas con clavos de 2".
8
La cantidad de esterillas no es 
suficiente y deben colocarse  de 
forma espaciada.
C Pintado de 
pernos a la vista
Con pintura anticorrosiva se pintan las terminaciones 
de los pernos, arandelas y tuercas a la vista.
1
Trabajo hecho con el detalle y 
cuidado requerido
C Muestra de 
barnizado
Se realiza el barnizado a una sola mano de la 
fachada frontal, como muestra del acabado final que 
puede tener el bambú.
1
Limpieza de 
todas las áreas
Se recogen todos los elementos sobrantes y se 
agrupan en una zona, al igual que los materiales y 
herramientas, se almacenan en un espacio común. 20
Coordinación y organización 
efectiva de la propia comunidad
Algunas piezas que se han 
sometido al proceso de 
preservación se desaprovechan.
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Varillas roscadas 4mm , arandelas, tuercas, tierra, paja, cemento, alambre, clavos de 2" para madera, platinas metálicas, gomas y arandelas para chapas 
metálicas, anticorrosivo, barniz
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 18-19-20-21 Duración en horas de la jornada
Fecha:  03- 12- 2013 al 06 -12 -2013 Total de personas involucradas: 45
Durante estos días la comunidad recibió la visita del grupo de Relevamiento Territorial de la Nación, quienes pretenden realizar un estudio multidisciplinar como 
herramienta para que los pueblos originarios inicien un proceso de titularidad por sus tierras.  Por este motivo todos los titulares jefes de familia pertenecientes 
a la comunidad asistieron a las jornadas y de forma paralela se fueron integrando a ciertas actividades relacionadas con el proyecto constructivo o al menos si 
no habían participado siguieron de cerca el proceso en estos días.
Uso de agua
Uso de energía 
eléctrica
Taladro 15 horas
NOTA
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Herramientas 
Cinta métrica,  serruchos, machete, martillo, pinzas, taladro manual, taladro eléctrico, baldes, palas, trapos, manguera de nivel, marcadores, brocha, llanas, 
disco diamantado
Materiales 
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento en  construcción  en  
la  comunidad  de Iguopeigenda, Argentina 
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Registro fotográfico
Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
Foto 61. Montaje de tablillas de cielo raso Foto 62. Montaje de chapas
Foto 63. Colocación de tablón para trabajo en altura Foto 64. Revoque de muros con cal
Foto 65. Colocación de esterilla Foto 66. Clavado de esterillas en la cubierta alta
Viabilidad para  el manejo comunitario del cultivo de 
bambú y su  aprovechamiento  en  construcción  en 
la  comunidad  de    Iguopeigenda, Argentina 
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Familias involucradas: 40
HorasXpersonas= 
Participación
Actividades Descripción de la actividad N° personas Logros Limitantes/dificultades
*Como culminación de esta etapa del proyecto 
constructivo y de las actividades planteadas al CCD, se 
realiza una asamblea a la que es convocada toda la 
comunidad. Se ponen en común las lecciones aprendidas 
que contrajo el proyecto a la comunidad y diferentes 
percepciones y opiniones.                                                                       
*Por iniciativa de la comunidad se presenta un video clip 
con todo el proceso que se siguió en la construcción.                                                                                   
* Se notifica a la comunidad la aprobación de ayuda 
financiera por parte del programa promovido por el INTA, 
Pro HUERTA, para la terminación de la construcción y 
ampliación de la construcción.                   
*Se decide dar una pausa a las jornadas de trabajo e iniciar 
nuevamente en enero de 2014.                                      
*Por ultimo se realiza una ceremonia tradicional de las 
comunidades originarias, llamada challa, para celebrar 
logros comunitarios, en especial las construcciones, se da  
gracias a la tierra y se comparte en comunidad comida 
tradicional, música etc.
* La comunidad muestra un 
compromiso real en la continuidad 
del proyecto.
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N Ficha evaluación de proyecto :
Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat en la comunidad de Iguopeigenda
N° de Jornada: 22 Duración en horas de la jornada: 
Fecha:  07 12- 2013 Total de personas involucradas: 60
Registro fotográfico
Actividades de la Jornada
Valoración                                                                                 (técnica, 
ambiental, económica, social, institucional)
Fiesta  de challa y 
asamblea 
comunitaria           
(Foto 67 y 68)
60
Aun hay algunas familias ausentes 
en la actividad y durante el proyecto 
tampoco se hicieron presentes.
* Las opiniones y percepciones 
acerca del proyecto son muy 
positivas y se resalta por parte de 
todos las sinergias, la integración de 
personas que antes no colaboraban 
ni se hacían presentes en la 
comunidad y el buen trabajo en 
equipo, nunca individual, que se 
produjo entorno al proyecto.
* La presencia institucional fue 
importante y genera un gran 
incentivo para la comunidad no solo 
en términos financieros sino como 
motor para seguir fortaleciendo su 
estructura social
Foto 67. Tradición de challa para inaugurar una obra Foto 68. Reunión de retroalimentación del proyecto
Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de 
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2. Costes básicos proyecto ASMPP 
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Herramienta Unidad Cantidad Costo Un. total Aportado por
Manguera de 10mt  transparente para nivelesml 10 4 40 Comunidad
Tanza bobina de 100 mt. un 2 24 48 Comunidad
Palas anchas un 2 339 678 Comunidad
Pico un 1 284 284 Comunidad
Chocla un 1 40 40 Comunidad
Escuadra 30° un 1 43 43 Comunidad
Escudra 60° un 1 52 52 Comunidad
Martillo un 2 56 112 Comunidad
Serrucho 24" Hasd curt un 2 71 142 Comunidad
Alicate un 1 176 176 Comunidad
Estacas un 20 5 100 Comunidad
Maza un 1 76 76 Comunidad
Perfil rectagular de 4 mt un 1 120 120 Comunidad
Grinfa para doblar hierro de 10 mm un 1 57 57 Comunidad
Nivel un 1 18 18 Comunidad
Escoba un 1 20 20 Comunidad
Barra lisa de hierro con punta (4 metros) un 1 94 94 Comunidad
Taladros (manuales) un 4 310 1240 Comunidad
Taladros (electricos) un 2 1800 3600 Comunidad
mechas un 4 48 192 Comunidad
Puntales de madera un 10 10 100 Comunidad
Plomada un 1 57 57 Comunidad
Escalera de 3 mts un 1 200 200 Comunidad
balde de albañil un 3 13 39 Comunidad
Hojas para sierra para metal un 10 14 140 INTA
Llana metalica un 2 42 84 Comunidad
Motosierra 45 cm3 un 1 4200 4200 Comunidad
Guantes de carnaza un 20 20 400 INTA
Diesel lt 5 8 40 Comunidad
Serrucho podar curvo 12" un 1 17 17 Comunidad
Sierra arco un 1 159 159 Comunidad
Brocha un 2 30 60 Comunidad
Carretillas un 2 200 400 Comunidad
Embudo (cuello de botella) un 1 10 10 Comunidad
SUBTOTAL $ 13.038
Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Pentaborato kg 150 24 3600 Donacion de empresa
Plástico de 500 micras (6mt) ml 20 70 1400 Donacion de empresa
SUBTOTAL $ 5.000
PROYECTO:Autoconstrucción sostenible mediante un proceso participativo para la mejora del hábitat 
en la comunidad de Iguopeigenda
MATERIALES PARA PILETA DE PRESERVACION DEL BAMBÚ
COSTES BASICOS PROYECTO 
LISTADO GENERAL DE HERRAMIENTAS
LISTADO GENERAL DE MATERIALES
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Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Varilla corrugada 10 mm Barras de 6 mt 6 65 390  ProHuerta
Cemento Bulto de 50 kg 19 64 1216  ProHuerta
Acero 4,2 para estribos barras de 6 mt 6 12 72  ProHuerta
Alambre negro o dulce kg 2 11 22  ProHuerta
Piedras entre 20 a 30 cm de diametro m3 1 108 108 Comunidad
grava fina m3 0,6 107 64,2 Comunidad
Arena m3 2,5 103 257,5 Comunidad
Madera para encofrado un 6 15 90 Comunidad
Clavos cabeza plana  de 2" kg 1 14 14  ProHuerta
Clavos cabeza plana  de 1" kg 2 14 28  ProHuerta
SUBTOTAL $ 2.262
Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Barras de Bambu un 70 100 7000 Comunidad
Varillas roscadas 10 mm o 9 mm un. 1 mt 70 12 840 UPC
Varillas corrugadas de 9 mm varilla de 6 mt 3 65 195 UPC
Tuercas un 560 0,35 196 UPC
Arandelas un 560 0,35 196 UPC
Cemento bulto de 50 kl 3 64 192  ProHuerta
Arena m3 0,4 103 41 Comunidad
Acabado con barniz lt 5 70 350  ProHuerta
SUBTOTAL $ 9.010
MATERIALES CUBIERTA
Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Chapas 5mt un 12 370 4440 Donacion de empresa
Chapas 1,5mt un 12 107 1284 Donacion de empresa
Clavos de 2 " kg 2 14 28  ProHuerta
Varillas roscadas de 3.4 mm  un 25 6 150  ProHuerta
Juego de tuerca, aradela y neopreno un 260 2 520  ProHuerta
Cumbrera un 6 40 240  ProHuerta
Barras de bambu para cielo raso un 25 100 2500 comunidad
Rollo Alambre un 1 11 11  ProHuerta
SUBTOTAL $ 9.173
MATERIALES CERRAMIENTOS
Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Barras de bambú para tablillas Un 10 100 1000 Comunidad
Malla con vena o gallinero de 2x2 m2 12 15 180  ProHuerta
Clavos de 2" kg 2 14 28  ProHuerta
Varillas corrugadas de 9 mm un 1 65 65  ProHuerta
Acero 4,2 para estribos un 3 12 36  ProHuerta
Cemento Un 5 64 320  ProHuerta
Barro m3 2 0 0 Comunidad
Cal viva Bulto por 25 kg 1 36 36 Comunidad
Pintura / barniz lt 5 100 500  ProHuerta
SUBTOTAL $ 2.165
MATERIALES CIMENTACION
 MATERIALES ESTRUCTURA
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Material Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Malla (rollo de 6 x2) un 5 200 1000  ProHuerta
Cemento (bulto de 50 kl) un 49 64 3136  ProHuerta
Arena m3 4 103 412 Comunidad
Gravilla fina m3 6 107 642 Comunidad
SUBTOTAL $ 5.190
TIEMPOS DE DEDICACION EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO
Fase Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Fase de diseño y coordinacion (Arquitecto ) Global 1 11200 11200 CCD - UPC
Fase ejecucion (Ingeniero ) Jornadas 10 600 6000 INTA
Fase ejecucion (mano de obra ) Jornadas 278 100 27800 Comunidad
SUBTOTAL $ 45.000
TRANSPORTE
Unidad Cantidad Costo Uni total Aportado por
Traslado de bambu Recorridos 6 100 600 INTA
Traslado de borax Recorridos 1 700 700 INTA
Translado de plastico Recorridos 1 300 300 INTA
Traslado de agregados Jornadas 5 120 600 Comunidad
Traslado de otros materiales y herramientas Recorridos 20 50 1000 INTA
SUBTOTAL $ 3.200
DISEÑO ADMINISTRACION Y MANO DE OBRA
MATERIALES PISO (Torta en concreto de 10 cm)
Pesos argentinos Euros % 
$ 45.838 5.730 € 49%
$ 48.200 6.025 € 51%
$ 94.038 11.755 €
$ 53.049 6.631 € 56%
$ 9.140 1.143 € 10%
$ 10.724 1.341 € 11%
$ 12.627 1.578 € 13%
$ 8.498 1.062 € 9%
$ 94.038 $ 11.755
SUBTOTAL MATERIALES Y HERRAMIENTAS
SUBTOTAL ADMINISTRACION, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE
APORTACION COMUNIDAD
APORTACION INTA
DONACION empresas privada
APORTACION CCD UPC
Total
PROGRAMA ProHuerta (INTA)
Total
Concepto
Resumen de costes básicos
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DOSIFICACION DE MEZCLAS X M3 cemento arena m3 agregados agua 
KL M3 M3 Lt
concreto de 3000 :1:2:3 350 0,55 0,84 180
Mortero de 3000: 1:3 454 1,09 0 240
Mortero de 1500 364 1,16 0 220
unidad 6 un. Bultos
Concreto pobre (LIMPIEZA) 0,018 0,108
Cemento kl 39,312 1
arena m3 0,12528
unidad 6 un.
Ciclopeo 40% 0,27 1,62
Bolos de rio (20 cm) m3 0,648
Cemento kl 441,288 8,82576
Arena m3 1,05948
unidad 6 un.
Sobrecimiento 0,108 0,648
Gravilla fina m3 0,54432
Cemento kl 226,8 4,536
Arena m3 0,3564
unidad 4 un.
Ciclopeo corrido superficial 40% 0,2184 0,8736
Bolos de rio (20 cm) m3 0,34944
Cemento kl 237,9686 4,759373
Arena m3 0,571334
RESUMEN MATERIALES DE REFUERZO
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3. Anteproyecto arquitectónico ASMPP 
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Planta pórticos 
Planta cimentación 
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Planta cubierta 
Planta estructura cubierta 
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Sección típica de corte 
Alzado lateral 
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Alzado frontal 
Vistas tridimensionales 
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4. Resultados ensayo boro en solución 
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Estos resultados se interpretan de la siguiente forma: 
Una pérdida de concentración inicial del 45%, no es consecuente con el resultado de la  
segunda muestra, ya que de seguir este patrón (teniendo en cuenta que la cantidad de 
bambú preservado en las dos inmersiones fue aproximadamente el mismo), hubiera 
resultado en una disminución del 90%. La disminución inicial puede estar asociada a el 
asentamiento de  sales ya que en la primera preparación de la solución preservante  hubo 
dificulta en la disolución de las sales. Y al retirar el bambú de la primera inmersión se 
encontraron algunas masas de sales, que se desbarataron posteriormente. De acuerdo a 
esto el resultado de la segunda muestra que es un 28% menor a la concentración inicial.  
Por otro lado la forma de cubrir la pileta no fue muy efectiva y quedo expuesta en algunas 
ocasiones al agua lluvia. 
En conclusión estos resultados no se toman como referencia en la disminución real de la 
concentración, pero si muestran la importancia de realizar el procedimiento con rigor para 
evitar las perdidas. 
 
